

Projekt: AX-09-2025
Sanierung Schulhaus Sedrun
Anbau und Sanierung Schulhaus Sedrun
Objekte: NSCH, ISCH, ABW, KIG, KULT, PAUS, PROV

Seite: 1
10.06.2026
eBKP-H 2012

Hauptgruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
B			Vorbereitung		m²		1'049'801.42	
			Anbau Schule		m²		411'693.10	
			Instandstellung Schule		m²		302'846.58	
			Abwartwohnung		m²		9'431.09	
			Kindergarten		m²		17'111.38	
			Kulturraum		m²		123'649.28	
			Pausenplatz		m²		35'070.00	
			Provisorium Bauzeit		m²		150'000.00	
C			Konstruktion Gebäude	3'935.100	m²	251.12	988'169.90	
			Anbau Schule	588.150	m²	1'135.63	667'920.15	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	49.16	115'431.25	
			2.1.0	657.300				
			2.2.0	563.100				
			2.3.0	563.800				
			2.4.0	563.800				
			Abwartwohnung	275.800	m²	13.60	3'750.00	
			3.1.0	137.900				
			3.2.0	137.900				
			Kindergarten	312.800	m²	141.26	44'186.00	
			4.1.0	312.800				
			Kulturraum	410.350	m²	382.31	156'882.50	
D			Technik Gebäude	3'935.100	m²	263.44	1'036'661.15	
			Anbau Schule	588.150	m²	519.15	305'338.18	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	238.31	559'540.54	
			2.1.0	657.300				
			2.2.0	563.100				
			2.3.0	563.800				
			2.4.0	563.800				

Hauptgruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Abwartwohnung	275.800	m²	9.06	2'500.00	
			3.1.0	137.900				
			3.2.0	137.900				
			Kindergarten	312.800	m²	143.14	44'775.02	
			4.1.0	312.800				
			Kulturraum	410.350	m²	303.42	124'507.42	
E			Äussere Wandbekleidung Gebäude		m²		1'131'798.55	
			Anbau Schule		m²		436'159.40	
			Instandstellung Schule		m²		546'378.65	
			Abwartwohnung		m²		17'433.00	
			Kindergarten		m²		950.00	
			Kulturraum		m²		130'877.50	
F			Bedachung Gebäude		m²		442'430.67	
			Anbau Schule		m²		104'779.00	
			Instandstellung Schule		m²		176'622.25	
			Kindergarten		m²		7'610.00	
			Kulturraum		m²		153'419.42	
G			Ausbau Gebäude	3'935.100	m²	659.70	2'595'975.94	
			Anbau Schule	588.150	m²	1'050.97	618'129.66	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	603.57	1'417'193.70	
			2.1.0	657.300				
			2.2.0	563.100				
			2.3.0	563.800				
			2.4.0	563.800				
			Abwartwohnung	275.800	m²	38.81	10'703.80	
			3.1.0	137.900				
			3.2.0	137.900				
			Kindergarten	312.800	m²	264.90	82'861.20	
			4.1.0	312.800				
			Kulturraum	410.350	m²	1'138.27	467'087.58	
I			Umgebung Gebäude		m²		259'500.00	
			Anbau Schule		m²		34'500.00	
			Pausenplatz		m²		225'000.00	
J			Ausstattung Gebäude		m²		253'215.40	
			Anbau Schule		m²		39'176.30	
			Instandstellung Schule		m²		147'696.00	

Hauptgruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Abwartwohnung		m²		275.80	
			Kindergarten		m²		625.60	
			Kulturraum		m²		25'441.70	
			Pausenplatz		m²		40'000.00	
V			Planungskosten		%		1'176'078.12	
			Anbau Schule		%		471'869.07	
			Instandstellung Schule		%		477'055.98	
			Abwartwohnung		%		5'148.60	
			Kindergarten		%		23'205.50	
			Kulturraum		%		159'008.26	
			Pausenplatz		%		39'790.71	
W			Nebenkosten	3'935.100	m²	43.10	169'596.51	
			Anbau Schule	588.150	m²	167.62	98'582.95	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	19.86	46'640.72	
			2.1.0	657.300				
			2.2.0	563.100				
			2.3.0	563.800				
			2.4.0	563.800				
			Abwartwohnung	275.800	m²	9.67	2'667.50	
			3.1.0	137.900				
			3.2.0	137.900				
			Kindergarten	312.800	m²	26.54	8'301.72	
			4.1.0	312.800				
			Kulturraum	410.350	m²	5.34	2'189.41	
			Pausenplatz		m²		11'214.22	
Y			Rundung	9'103'227.661	%	0.58	52'772.34	
			Anbau Schule	3'188'147.808	%	0.011	352.19	
			Instandstellung Schule	3'789'405.663	%	1.35	51'094.34	
			Abwartwohnung	51'909.791	%	0.174	90.21	
			Kindergarten	229'626.415	%	0.163	373.58	
			Kulturraum	1'343'063.056	%	0.033	436.94	
			Pausenplatz	351'074.928	%	0.121	425.08	
Total			Total				9'156'000.00	
			Anbau Schule				3'188'500.00	
			Instandstellung Schule				3'840'500.00	
			Abwartwohnung				52'000.00	
			Kindergarten				230'000.00	

Projekt: AX-09-2025
Sanierung Schulhaus Sedrun
Anbau und Sanierung Schulhaus Sedrun
Objekte: NSCH, ISCH, ABW, KIG, KULT, PAUS, PROV

Seite: 4
10.06.2026
eBKP-H 2012

Hauptgruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Kulturraum				1'343'500.00	
			Pausenplatz				351'500.00	
			Provisorium Bauzeit				150'000.00	

Elementgruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
B			Vorbereitung		m²		1'049'801.42	
			Anbau Schule		m²		411'693.10	
			Instandstellung Schule		m²		302'846.58	
			Abwartwohnung		m²		9'431.09	
			Kindergarten		m²		17'111.38	
			Kulturraum		m²		123'649.28	
			Pausenplatz		m²		35'070.00	
			Provisorium Bauzeit		m²		150'000.00	
B 1			Untersuchung, Aufnahme, Messung		m²		39'000.00	
			Anbau Schule		m²		2'100.00	
			Instandstellung Schule		m²		16'800.00	
			Abwartwohnung		m²		3'300.00	
			Kindergarten		m²		8'400.00	
			Kulturraum		m²		8'400.00	
B 2			Baustelleneinrichtung	3'935.100	m²	23.89	94'000.00	
			Anbau Schule	588.150	m²	131.26	77'200.00	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Pausenplatz		m²		16'800.00	
B 3			Provisorium	3'935.100	m²	40.84	160'700.00	
			Anbau Schule	588.150	m²	18.19	10'700.00	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Provisorium Bauzeit		m²		150'000.00	
B 5			Rückbau, Entsorgung Bauwerk		m³		560'683.52	
			Anbau Schule		m³		201'286.10	
			Instandstellung Schule		m³		228'134.08	
			Abwartwohnung		m³		6'131.09	
			Kindergarten		m³		7'211.38	
			Kulturraum		m³		99'650.88	
			Pausenplatz		m³		18'270.00	
B 6			Baugrube		m³		134'168.90	
			Anbau Schule		m³		99'718.00	
			Instandstellung Schule		m³		28'582.50	
			Kulturraum		m³		5'868.40	
B 7			Baugrundverbesserung, Bauwerkssicherung		m²		1'600.00	

Elementgruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Anbau Schule		m²		1'600.00	
B 8			Gerüst		m²		59'649.00	
			Anbau Schule		m²		19'089.00	
			Instandstellung Schule		m²		29'330.00	
			Kindergarten		m²		1'500.00	
			Kulturraum		m²		9'730.00	
C			Konstruktion Gebäude	3'935.100	m²	251.12	988'169.90	
			Anbau Schule	588.150	m²	1'135.63	667'920.15	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	49.16	115'431.25	
			2.1.0	657.300				
			2.2.0	563.100				
			2.3.0	563.800				
			2.4.0	563.800				
			Abwartwohnung	275.800	m²	13.60	3'750.00	
			3.1.0	137.900				
			3.2.0	137.900				
			Kindergarten	312.800	m²	141.26	44'186.00	
			4.1.0	312.800				
			Kulturraum	410.350	m²	382.31	156'882.50	
C 1			Fundament		m²		227'332.00	
			Anbau Schule		m²		184'472.50	
			Instandstellung Schule		m²		17'250.00	
			Kindergarten		m²		8'207.00	
			Kulturraum		m²		17'402.50	
C 2			Wandkonstruktion		m²		412'924.90	
			Anbau Schule		m²		250'340.65	
			Instandstellung Schule		m²		71'486.25	
			Abwartwohnung		m²		900.00	
			Kindergarten		m²		8'118.00	
			Kulturraum		m²		82'080.00	
C 3			Stützenkonstruktion		m		8'130.00	
			Instandstellung Schule		m		5'280.00	
			Abwartwohnung		m		2'850.00	
C 4			Decken-, Dachkonstruktion		m²		281'103.00	
			Anbau Schule		m²		215'287.00	

Elementgruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Instandstellung Schule		m²		10'300.00	
			Kindergarten		m²		4'416.00	
			Kulturraum		m²		51'100.00	
C 5			Ergänzende Leistung zu Konstruktion	1'036'661.152	%	5.66	58'680.00	
			Anbau Schule	305'338.179	%	5.84	17'820.00	
			Instandstellung Schule	559'540.535	%	1.99	11'115.00	
			Kindergarten	44'775.020	%	52.36	23'445.00	
			Kulturraum	124'507.418	%	5.06	6'300.00	
D			Technik Gebäude	3'935.100	m²	263.44	1'036'661.15	
			Anbau Schule	588.150	m²	519.15	305'338.18	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	238.31	559'540.54	
			2.1.0	657.300				
			2.2.0	563.100				
			2.3.0	563.800				
			2.4.0	563.800				
			Abwartwohnung	275.800	m²	9.06	2'500.00	
			3.1.0	137.900				
			3.2.0	137.900				
			Kindergarten	312.800	m²	143.14	44'775.02	
			4.1.0	312.800				
			Kulturraum	410.350	m²	303.42	124'507.42	
D 1			Elektroanlage	3'935.100	m²	107.33	422'365.15	
			Anbau Schule	588.150	m²	166.26	97'786.18	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	117.74	276'449.54	
			2.1.0	657.300				
			2.2.0	563.100				
			2.3.0	563.800				
			2.4.0	563.800				
			Abwartwohnung	275.800	m²	3.63	1'000.00	
			3.1.0	137.900				
			3.2.0	137.900				
			Kindergarten	312.800	m²	36.01	11'264.02	
			4.1.0	312.800				
			Kulturraum	410.350	m²	87.40	35'865.42	

Elementgruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
D 5			Wärmeanlage		m²		198'323.00	
			Anbau Schule		m²		72'427.00	
			Instandstellung Schule		m²		98'371.00	
			Abwartwohnung		m²		500.00	
			Kindergarten		m²		4'324.00	
			Kulturraum		m²		22'701.00	
D 8			Wasser-, Gas-, Druckluftanlage		St		360'973.00	
			Anbau Schule		St		135'125.00	
			Instandstellung Schule		St		129'720.00	
			Abwartwohnung		St		1'000.00	
			Kindergarten		St		29'187.00	
			Kulturraum		St		65'941.00	
D 9		26	Transportanlage		St		55'000.00	
			Instandstellung Schule		St		55'000.00	
E			Äussere Wandbekleidung Gebäude		m²		1'131'798.55	
			Anbau Schule		m²		436'159.40	
			Instandstellung Schule		m²		546'378.65	
			Abwartwohnung		m²		17'433.00	
			Kindergarten		m²		950.00	
			Kulturraum		m²		130'877.50	
E 1			Äussere Wandbekleidung unter Terrain		m²		58'150.63	
			Anbau Schule		m²		9'562.50	
			Instandstellung Schule		m²		39'133.13	
			Abwartwohnung		m²		7'533.00	
			Kindergarten		m²		950.00	
			Kulturraum		m²		972.00	
E 2			Äussere Wandbekleidung über Terrain		m²		676'902.40	
			Anbau Schule		m²		241'150.50	
			Instandstellung Schule		m²		388'358.40	
			Kulturraum		m²		47'393.50	
E 3			Einbaute, Absturzsicherung zu Aussenwand		m²		396'745.53	
			Anbau Schule		m²		185'446.40	
			Instandstellung Schule		m²		118'887.13	
			Abwartwohnung		m²		9'900.00	
			Kulturraum		m²		82'512.00	
F			Bedachung Gebäude		m²		442'430.67	
			Anbau Schule		m²		104'779.00	

Elementgruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Instandstellung Schule		m²		176'622.25	
			Kindergarten		m²		7'610.00	
			Kulturraum		m²		153'419.42	
F 1			Dachhaut		m²		442'430.67	
			Anbau Schule		m²		104'779.00	
			Instandstellung Schule		m²		176'622.25	
			Kindergarten		m²		7'610.00	
			Kulturraum		m²		153'419.42	
G			Ausbau Gebäude	3'935.100	m²	659.70	2'595'975.94	
			Anbau Schule	588.150	m²	1'050.97	618'129.66	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	603.57	1'417'193.70	
			2.1.0	657.300				
			2.2.0	563.100				
			2.3.0	563.800				
			2.4.0	563.800				
			Abwartwohnung	275.800	m²	38.81	10'703.80	
			3.1.0	137.900				
			3.2.0	137.900				
			Kindergarten	312.800	m²	264.90	82'861.20	
			4.1.0	312.800				
			Kulturraum	410.350	m²	1'138.27	467'087.58	
G 1			Trennwand, Tür, Tor, Fenster		m²		364'496.92	
			Anbau Schule		m²		50'615.00	
			Instandstellung Schule		m²		242'663.00	
			Kindergarten		m²		5'300.00	
			Kulturraum		m²		65'918.92	
G 2			Bodenbelag		m²		419'894.45	
			Anbau Schule		m²		116'236.20	
			Instandstellung Schule		m²		213'851.00	
			Abwartwohnung		m²		4'275.00	
			Kindergarten		m²		10'735.50	
			Kulturraum		m²		74'796.75	
G 3			Wandbekleidung, Stützenbekleidung		m²		552'701.43	
			Anbau Schule		m²		135'287.25	
			Instandstellung Schule		m²		245'441.25	
			Abwartwohnung		m²		2'933.50	

Elementgruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Kindergarten		m²		12'927.55	
			Kulturraum		m²		156'111.88	
G 4			Deckenbekleidung, Dachbekleidung		m²		455'587.90	
			Anbau Schule		m²		91'300.50	
			Instandstellung Schule		m²		274'593.10	
			Abwartwohnung		m²		947.10	
			Kulturraum		m²		88'747.20	
G 5			Einbaute, Schutz Einrichtung zu Ausbau	3'935.100	m²	179.67	707'028.50	
			Anbau Schule	588.150	m²	347.92	204'628.50	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	169.85	398'800.00	
			2.1.0	657.300				
			2.2.0	563.100				
			2.3.0	563.800				
			2.4.0	563.800				
			Abwartwohnung	275.800	m²	4.71	1'300.00	
			3.1.0	137.900				
			3.2.0	137.900				
			Kindergarten	312.800	m²	160.01	50'050.00	
			4.1.0	312.800				
			Kulturraum	410.350	m²	127.33	52'250.00	
G 6			Ergänzende Leistung zu Ausbau	3'935.100	m²	24.46	96'266.75	
			Anbau Schule	588.150	m²	34.11	20'062.21	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	17.82	41'845.35	
			2.1.0	657.300				
			2.2.0	563.100				
			2.3.0	563.800				
			2.4.0	563.800				
			Abwartwohnung	275.800	m²	4.53	1'248.20	
			3.1.0	137.900				
			3.2.0	137.900				
			Kindergarten	312.800	m²	12.30	3'848.15	
			4.1.0	312.800				
			Kulturraum	410.350	m²	71.31	29'262.83	
I			Umgebung Gebäude		m²		259'500.00	

Elementgruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Anbau Schule		m²		34'500.00	
			Pausenplatz		m²		225'000.00	
I 1			Umgebungsgestaltung		m²		115'500.00	
			Anbau Schule		m²		25'500.00	
			Pausenplatz		m²		90'000.00	
I 3			Grünfläche		m²		144'000.00	
			Anbau Schule		m²		9'000.00	
			Pausenplatz		m²		135'000.00	
J			Ausstattung Gebäude		m²		253'215.40	
			Anbau Schule		m²		39'176.30	
			Instandstellung Schule		m²		147'696.00	
			Abwartwohnung		m²		275.80	
			Kindergarten		m²		625.60	
			Kulturraum		m²		25'441.70	
			Pausenplatz		m²		40'000.00	
J 1			Mobiliar		m²		228'594.40	
			Anbau Schule		m²		39'176.30	
			Instandstellung Schule		m²		147'696.00	
			Abwartwohnung		m²		275.80	
			Kindergarten		m²		625.60	
			Kulturraum		m²		820.70	
			Pausenplatz		m²		40'000.00	
J 3		921	Textilien	3'935.100	m²	6.26	24'621.00	
			Kulturraum	410.350	m²	60.00	24'621.00	A
V			Planungskosten		%		1'176'078.12	
			Anbau Schule		%		471'869.07	
			Instandstellung Schule		%		477'055.98	
			Abwartwohnung		%		5'148.60	
			Kindergarten		%		23'205.50	
			Kulturraum		%		159'008.26	
			Pausenplatz		%		39'790.71	
V 1			Planer		%		1'176'078.12	
			Anbau Schule		%		471'869.07	
			Instandstellung Schule		%		477'055.98	
			Abwartwohnung		%		5'148.60	
			Kindergarten		%		23'205.50	
			Kulturraum		%		159'008.26	

Elementgruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Pausenplatz		%		39'790.71	
W			Nebenkosten	3'935.100	m²	43.10	169'596.51	
			Anbau Schule	588.150	m²	167.62	98'582.95	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	19.86	46'640.72	
			2.1.0	657.300				
			2.2.0	563.100				
			2.3.0	563.800				
			2.4.0	563.800				
			Abwartwohnung	275.800	m²	9.67	2'667.50	
			3.1.0	137.900				
			3.2.0	137.900				
			Kindergarten	312.800	m²	26.54	8'301.72	
			4.1.0	312.800				
			Kulturraum	410.350	m²	5.34	2'189.41	
			Pausenplatz		m²		11'214.22	
W 1			Bewilligung, Gebühr	3'935.100	m²	66.33	260'999.05	
			Anbau Schule	588.150	m²	131.14	77'129.67	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	51.81	121'640.47	
			2.1.0	657.300				
			2.2.0	563.100				
			2.3.0	563.800				
			2.4.0	563.800				
			Abwartwohnung	275.800	m²	8.77	2'417.74	
			3.1.0	137.900				
			3.2.0	137.900				
			Kindergarten	312.800	m²	22.94	7'176.01	
			4.1.0	312.800				
			Kulturraum	410.350	m²	105.45	43'272.65	
			Pausenplatz		m²		9'362.52	
W 2			Versicherung, Garantie und Rückvergütungen	3'935.100	m²	-35.18	-138'445.66	
			Anbau Schule	588.150	m²	4.38	2'578.52	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	-40.07	-94'081.99	

Elementgruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung					Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			2.1.0	657.300				657.300				
			2.2.0	563.100				563.100				
			2.3.0	563.800				563.800				
			2.4.0	563.800				563.800				
			Abwartwohnung					275.800	m²	0.159	43.82	
			3.1.0	137.900				137.900				
			3.2.0	137.900				137.900				
			Kindergarten					312.800	m²	0.631	197.49	
			4.1.0	312.800				312.800				
			Kulturraum					410.350	m²	-115.62	-47'443.58	
			Pausenplatz						m²		260.07	
W 8		52	Nebenkosten Planer					1'176'078.118	%	4.00	47'043.12	
			Anbau Schule					471'869.067	%	4.00	18'874.76	A
			Instandstellung Schule					477'055.983	%	4.00	19'082.24	A
			Abwartwohnung					5'148.602	%	4.00	205.94	A
			Kindergarten					23'205.498	%	4.00	928.22	A
			Kulturraum					159'008.258	%	4.00	6'360.33	A
			Pausenplatz					39'790.710	%	4.00	1'591.63	A
Y			Rundung					9'103'227.661	%	0.58	52'772.34	
			Anbau Schule					3'188'147.808	%	0.011	352.19	
			Instandstellung Schule					3'789'405.663	%	1.35	51'094.34	
			Abwartwohnung					51'909.791	%	0.174	90.21	
			Kindergarten					229'626.415	%	0.163	373.58	
			Kulturraum					1'343'063.056	%	0.033	436.94	
			Pausenplatz					351'074.928	%	0.121	425.08	
Y 1			Rundung					9'103'227.661	%	0.58	52'772.34	
			Anbau Schule					3'188'147.808	%	0.011	352.19	
			Instandstellung Schule					3'789'405.663	%	1.35	51'094.34	
			Abwartwohnung					51'909.791	%	0.174	90.21	
			Kindergarten					229'626.415	%	0.163	373.58	
			Kulturraum					1'343'063.056	%	0.033	436.94	
			Pausenplatz					351'074.928	%	0.121	425.08	
Total			Total								9'156'000.00	
			Anbau Schule								3'188'500.00	
			Instandstellung Schule								3'840'500.00	
			Abwartwohnung								52'000.00	
			Kindergarten								230'000.00	
			Kulturraum								1'343'500.00	
			Pausenplatz								351'500.00	
			Provisorium Bauzeit								150'000.00	

Elemente

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
B			Vorbereitung		m²		1'049'801.42	
			Anbau Schule		m²		411'693.10	
			Instandstellung Schule		m²		302'846.58	
			Abwartwohnung		m²		9'431.09	
			Kindergarten		m²		17'111.38	
			Kulturraum		m²		123'649.28	
			Pausenplatz		m²		35'070.00	
			Provisorium Bauzeit		m²		150'000.00	
B 1			Untersuchung, Aufnahme, Messung		m²		39'000.00	
			Anbau Schule		m²		2'100.00	
			Instandstellung Schule		m²		16'800.00	
			Abwartwohnung		m²		3'300.00	
			Kindergarten		m²		8'400.00	
			Kulturraum		m²		8'400.00	
B 1.2			Bestandsaufnahme		m²		22'800.00	
			Anbau Schule		m²		1'200.00	
			Instandstellung Schule		m²		9'600.00	
			Abwartwohnung		m²		2'400.00	
			Kindergarten		m²		4'800.00	
			Kulturraum		m²		4'800.00	
B 1.3			Umweltmessung		m²		16'200.00	
			Anbau Schule		m²		900.00	
			Instandstellung Schule		m²		7'200.00	
			Abwartwohnung		m²		900.00	
			Kindergarten		m²		3'600.00	
			Kulturraum		m²		3'600.00	
B 2			Baustelleneinrichtung	3'935.100	m²	23.89	94'000.00	
			Anbau Schule	588.150	m²	131.26	77'200.00	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Pausenplatz		m²		16'800.00	
B 2.1			Baustellenerschliessung	3'935.100	m²	7.88	31'000.00	
			Anbau Schule	588.150	m²	42.51	25'000.00	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Pausenplatz		m²		6'000.00	

Elemente

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
B 2.2			Versorgung, Entsorgung	3'935.100	m²	6.86	27'000.00	
			Anbau Schule	588.150	m²	27.54	16'200.00	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Pausenplatz		m²		10'800.00	
B 2.3			Raum, Personentransport	3'935.100	m²	1.52	6'000.00	
			Anbau Schule	588.150	m²	10.20	6'000.00	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
B 2.4			Hebe-, Verlade-, Transport-, Lagereinrichtung	3'935.100	m²	7.62	30'000.00	
			Anbau Schule	588.150	m²	51.01	30'000.00	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
B 3			Provisorium	3'935.100	m²	40.84	160'700.00	
			Anbau Schule	588.150	m²	18.19	10'700.00	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Provisorium Bauzeit		m²		150'000.00	
B 3.2			Provisorische Werkleitung		m		4'700.00	
			Anbau Schule		m		4'700.00	
B 3.4			Provisorische Verkehrsanlage		m²		6'000.00	
			Anbau Schule		m²		6'000.00	
B 3.5	122		Provisorium Schulbetrieb Bauzeit	2'000.000	m²	75.00	150'000.00	
			Provisorium Bauzeit	2'000.000	m²	75.00	150'000.00	A
B 5			Rückbau, Entsorgung Bauwerk		m³		560'683.52	
			Anbau Schule		m³		201'286.10	
			Instandstellung Schule		m³		228'134.08	
			Abwartwohnung		m³		6'131.09	
			Kindergarten		m³		7'211.38	
			Kulturraum		m³		99'650.88	
			Pausenplatz		m³		18'270.00	
B 5.1			Rückbau, Entsorgung von nicht kontaminierten		m³		530'563.52	

Elemente

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Bauwerken					
			Anbau Schule		m ³		198'966.10	
			Instandstellung Schule		m ³		200'334.08	
			Abwartwohnung		m ³		6'131.09	
			Kindergarten		m ³		7'211.38	
			Kulturraum		m ³		99'650.88	
			Pausenplatz		m ³		18'270.00	
B 5.2			Rückbau, Entsorgung von kontaminierten Bauwerken		m³		30'120.00	
			Anbau Schule		m ³		2'320.00	
			Instandstellung Schule		m ³		27'800.00	
B 6			Baugrube		m³		134'168.90	
			Anbau Schule		m ³		99'718.00	
			Instandstellung Schule		m ³		28'582.50	
			Kulturraum		m ³		5'868.40	
B 6.1			Abholzung, Rodung		m²		400.00	
			Anbau Schule		m ²	10.00	400.00	A
B 6.2			Aushub, nicht kontaminiert		m³		67'772.65	
			Anbau Schule		m ³		59'598.00	
			Instandstellung Schule		m ³		5'156.25	
			Kulturraum		m ³		3'018.40	
B 6.4			Böschungssicherung		m²		1'440.00	
			Anbau Schule		m ²		1'440.00	
B 6.5			Baugrubenabschluss		m²		48'720.00	
			Anbau Schule		m ²		26'880.00	
			Instandstellung Schule		m ²		21'840.00	
B 6.6			Materialeinbau		m³		15'836.25	
			Anbau Schule		m ³		11'400.00	
			Instandstellung Schule		m ³		1'586.25	
			Kulturraum		m ³		2'850.00	
B 7			Baugrundverbesserung, Bauwerkssicherung		m²		1'600.00	
			Anbau Schule		m ²		1'600.00	
B 7.3			Sicherung, Unterfangung Bauwerk		m²		1'600.00	
			Anbau Schule		m ²		1'600.00	

Elemente

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
B 8			Gerüst		m²		59'649.00	
			Anbau Schule		m²		19'089.00	
			Instandstellung Schule		m²		29'330.00	
			Kindergarten		m²		1'500.00	
			Kulturraum		m²		9'730.00	
B 8.1			Fassadengerüst		m²		59'649.00	
			Anbau Schule		m²		19'089.00	
			Instandstellung Schule		m²		29'330.00	
			Kindergarten		m²		1'500.00	
			Kulturraum		m²		9'730.00	
C			Konstruktion Gebäude	3'935.100	m²	251.12	988'169.90	
			Anbau Schule	588.150	m²	1'135.63	667'920.15	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	49.16	115'431.25	
			2.1.0	657.300				
			2.2.0	563.100				
			2.3.0	563.800				
			2.4.0	563.800				
			Abwartwohnung	275.800	m²	13.60	3'750.00	
			3.1.0	137.900				
			3.2.0	137.900				
			Kindergarten	312.800	m²	141.26	44'186.00	
			4.1.0	312.800				
			Kulturraum	410.350	m²	382.31	156'882.50	
C 1			Fundament		m²		227'332.00	
			Anbau Schule		m²		184'472.50	
			Instandstellung Schule		m²		17'250.00	
			Kindergarten		m²		8'207.00	
			Kulturraum		m²		17'402.50	
C 1.1			Kanalisation Gebäude		m		36'900.00	
			Anbau Schule		m		33'150.00	
			Kulturraum		m		3'750.00	
C 1.2			Abdichtung, Dämmung der Bodenplatte		m²		21'937.50	
			Anbau Schule		m²		21'937.50	
C 1.3			Einzel-, Streifenfundament		m²		69'677.00	
			Anbau Schule		m²		52'885.00	

Elemente

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Kindergarten		m ²		7'007.00	
			Kulturraum		m ²		9'785.00	
C 1.4			Bodenplatte nicht tragend		m²		3'867.50	
			Kulturraum		m ²		3'867.50	
C 1.5			Bodenplatte tragend		m²		94'950.00	
			Anbau Schule		m ²		76'500.00	
			Instandstellung Schule		m ²		17'250.00	
			Kindergarten		m ²		1'200.00	
C 2			Wandkonstruktion		m²		412'924.90	
			Anbau Schule		m ²		250'340.65	
			Instandstellung Schule		m ²		71'486.25	
			Abwartwohnung		m ²		900.00	
			Kindergarten		m ²		8'118.00	
			Kulturraum		m ²		82'080.00	
C 2.1			Aussenwandkonstruktion		m²		236'775.75	
			Anbau Schule		m ²		205'650.75	
			Kindergarten		m ²		1'125.00	
			Kulturraum		m ²		30'000.00	
C 2.2			Innenwandkonstruktion		m²		176'149.15	
			Anbau Schule		m ²		44'689.90	
			Instandstellung Schule		m ²		71'486.25	
			Abwartwohnung		m ²		900.00	
			Kindergarten		m ²		6'993.00	
			Kulturraum		m ²		52'080.00	
C 3			Stützenkonstruktion		m		8'130.00	
			Instandstellung Schule		m		5'280.00	
			Abwartwohnung		m		2'850.00	
C 3.2			Innenstütze		m		8'130.00	
			Instandstellung Schule		m		5'280.00	
			Abwartwohnung		m		2'850.00	
C 4			Decken-, Dachkonstruktion		m²		281'103.00	
			Anbau Schule		m ²		215'287.00	
			Instandstellung Schule		m ²		10'300.00	
			Kindergarten		m ²		4'416.00	
			Kulturraum		m ²		51'100.00	

Elemente

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
C 4.1			Decke		m²		115'555.00	
			Anbau Schule		m²		112'255.00	
			Instandstellung Schule		m²		3'300.00	
C 4.2			Treppe, Rampe		m²		8'500.00	
			Instandstellung Schule		m²		7'000.00	
			Kindergarten		m²		1'500.00	
C 4.4			Dachkonstruktion		m²		157'048.00	
			Anbau Schule		m²		103'032.00	
			Kindergarten		m²		2'916.00	
			Kulturraum		m²		51'100.00	
C 5			Ergänzende Leistung zu Konstruktion	1'036'661.152	%	5.66	58'680.00	
			Anbau Schule	305'338.179	%	5.84	17'820.00	
			Instandstellung Schule	559'540.535	%	1.99	11'115.00	
			Kindergarten	44'775.020	%	52.36	23'445.00	
			Kulturraum	124'507.418	%	5.06	6'300.00	
C 5.2			Maschinen-, Gerätesockel, Leitungskanal, Einlage	1'036'661.152	%	5.66	58'680.00	
			Anbau Schule	305'338.179	%	5.84	17'820.00	
			Instandstellung Schule	559'540.535	%	1.99	11'115.00	
			Kindergarten	44'775.020	%	52.36	23'445.00	
			Kulturraum	124'507.418	%	5.06	6'300.00	
C 5.2	1	211.6	Holzplatten Dachaussteifung Erdbebensicherheit	652.000	m²	90.00	58'680.00	A
			Anbau Schule	198.000	m²	90.00	17'820.00	A
			1.5.1	198.000				
			Instandstellung Schule	123.500	m²	90.00	11'115.00	A
			2.2.9	123.500				
			Kindergarten	260.500	m²	90.00	23'445.00	A
			4.2.1	138.000				
			4.2.2-4.2.7	50.000				
			4.2.4	72.500				
			Kulturraum	70.000	m²	90.00	6'300.00	A
			6.1.1 Windrispen	70.000				
D			Technik Gebäude	3'935.100	m²	263.44	1'036'661.15	
			Anbau Schule	588.150	m²	519.15	305'338.18	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	238.31	559'540.54	
			2.1.0	657.300				

Elemente

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung					Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			2.2.0	563.100				563.100				
			2.3.0	563.800				563.800				
			2.4.0	563.800				563.800				
			Abwartwohnung					275.800	m²	9.06	2'500.00	
			3.1.0	137.900				137.900				
			3.2.0	137.900				137.900				
			Kindergarten					312.800	m²	143.14	44'775.02	
			4.1.0	312.800				312.800				
			Kulturraum					410.350	m²	303.42	124'507.42	
D 1			Elektroanlage					3'935.100	m²	107.33	422'365.15	
			Anbau Schule					588.150	m²	166.26	97'786.18	
			EG	263.850				263.850				
			1. OG	162.150				162.150				
			DG	162.150				162.150				
			Instandstellung Schule					2'348.000	m²	117.74	276'449.54	
			2.1.0	657.300				657.300				
			2.2.0	563.100				563.100				
			2.3.0	563.800				563.800				
			2.4.0	563.800				563.800				
			Abwartwohnung					275.800	m²	3.63	1'000.00	
			3.1.0	137.900				137.900				
			3.2.0	137.900				137.900				
			Kindergarten					312.800	m²	36.01	11'264.02	
			4.1.0	312.800				312.800				
			Kulturraum					410.350	m²	87.40	35'865.42	
D 1.1			Anlage, Apparat Starkstrom					3'935.100	m²	5.07	19'939.12	
			Anbau Schule					588.150	m²	6.21	3'653.78	
			EG	263.850				263.850				
			1. OG	162.150				162.150				
			DG	162.150				162.150				
			Instandstellung Schule					2'348.000	m²	6.51	15'285.34	
			2.1.0	657.300				657.300				
			2.2.0	563.100				563.100				
			2.3.0	563.800				563.800				
			2.4.0	563.800				563.800				
			Abwartwohnung					275.800	m²	3.63	1'000.00	
			3.1.0	137.900				137.900				
			3.2.0	137.900				137.900				
D 1.1	1	231	Elektroanlagen					22'182.120	pl	0.899	19'939.12	A
			Anbau Schule					3'653.780	pl	1.00	3'653.78	A
			1.1.0	3'380.00 0	1.081			3'653.780				

Elemente

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung					Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Instandstellung Schule					15'285.340	pl	1.00	15'285.34	A
			2.1.0	4'000.00 0	1.081			4'324.000				
			2.2.0	3'380.00 0	1.081			3'653.780				
			2.3.0	3'380.00 0	1.081			3'653.780				
			2.4.0	3'380.00 0	1.081			3'653.780				
			Abwartwohnung					3'243.000	pl	0.308	1'000.00	A
			3.2.0 unvorhergeseh. ...	1'500.00 0	2.000	1.081		3'243.000				
D 1.2			Starkstrominstallation					3'935.100	m²	50.65	199'314.78	
			Anbau Schule					588.150	m²	80.54	47'371.58	
			EG	263.850				263.850				
			1. OG	162.150				162.150				
			DG	162.150				162.150				
			Instandstellung Schule					2'348.000	m²	54.38	127'683.40	
			2.1.0	657.300				657.300				
			2.2.0	563.100				563.100				
			2.3.0	563.800				563.800				
			2.4.0	563.800				563.800				
			Kindergarten					312.800	m²	19.93	6'234.13	
			4.1.0	312.800				312.800				
			Kulturraum					410.350	m²	43.93	18'025.68	
D 1.2	1	232	Starkstrominstallation					199'314.780	pl	1.00	199'314.78	A
			Anbau Schule					47'371.582	pl	1.00	47'371.58	A
			1.2.0	3'627.00 0	1.081			3'920.787				
				149.000	1.081			161.069				
				3'200.00 0	1.081			3'459.200				
				1'986.00 0	1.081			2'146.866				
			1.3.0	5'049.00 0	1.081			5'457.969				
				10'353.0 0	1.081			11'191.593				
				2'028.00 0	1.081			2'192.268				
			1.4.0	5'049.00 0	1.081			5'457.969				
				10'353.0 0	1.081			11'191.593				
				2'028.00 0	1.081			2'192.268				
			Instandstellung Schule					127'683.396	pl	1.00	127'683.40	A
			2.1.0	1'500.00 0	1.081			1'621.500				
				2'500.00 0	1.081			2'702.500				
				10'030.0 0	1.081			10'842.430				

Elemente

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung					Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
				597.000	1.081			645.357				
				2'842.00 0	1.081			3'072.202				
				33'974.0 0	1.081			36'725.894				
				1'445.00 0	1.081			1'562.045				
				1'986.00 0	1.081			2'146.866				
			2.2.0	5'360.00 0	1.081			5'794.160				
				149.000	1.081			161.069				
				1'986.00 0	1.081			2'146.866				
				1'661.00 0	1.081			1'795.541				
			2.3.0	7'573.00 0	1.081			8'186.413				
				15'855.0 0	1.081			17'139.255				
				224.000	1.081			242.144				
				3'391.00 0	1.081			3'665.671				
			2.4.0	7'573.00 0	1.081			8'186.413				
				15'855.0 0	1.081			17'139.255				
				224.000	1.081			242.144				
				3'391.00 0	1.081			3'665.671				
			Kindergarten					6'234.127	pl	1.00	6'234.13	A
			4.2.0	4'244.00 0	1.081			4'587.764				
				568.000	1.081			614.008				
				955.000	1.081			1'032.355				
			Kulturraum					18'025.675	pl	1.00	18'025.68	A
			6.0.0	8'005.00 0	1.081			8'653.405				
			6.1.0	4'571.00 0	1.081			4'941.251				
				597.000	1.081			645.357				
				1'516.00 0	1.081			1'638.796				
				1'986.00 0	1.081			2'146.866				
D 1.3			Leuchte, Lampe					3'935.100	m²	11.09	43'623.76	
			Anbau Schule					588.150	m²	9.51	5'594.18	
			EG	263.850				263.850				
			1. OG	162.150				162.150				
			DG	162.150				162.150				
			Instandstellung Schule					2'348.000	m²	10.51	24'688.96	
			2.1.0	657.300				657.300				
			2.2.0	563.100				563.100				
			2.3.0	563.800				563.800				
			2.4.0	563.800				563.800				

Elemente

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Kindergarten	312.800	m²	8.43	2'636.56	
			4.1.0 312.800	312.800				
			Kulturraum	410.350	m²	26.09	10'704.06	
D 1.5			Anlage, Apparat Schwachstrom	3'935.100	m²	10.82	42'562.21	
			Anbau Schule	588.150	m²	10.92	6'425.46	
			EG 263.850	263.850				
			1. OG 162.150	162.150				
			DG 162.150	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	14.90	34'985.48	
			2.1.0 657.300	657.300				
			2.2.0 563.100	563.100				
			2.3.0 563.800	563.800				
			2.4.0 563.800	563.800				
			Kulturraum	410.350	m²	2.81	1'151.27	
D 1.6			Schwachstrominstallation	3'935.100	m²	29.71	116'925.28	
			Anbau Schule	588.150	m²	59.07	34'741.18	
			EG 263.850	263.850				
			1. OG 162.150	162.150				
			DG 162.150	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	31.43	73'806.36	
			2.1.0 657.300	657.300				
			2.2.0 563.100	563.100				
			2.3.0 563.800	563.800				
			2.4.0 563.800	563.800				
			Kindergarten	312.800	m²	7.65	2'393.33	
			4.1.0 312.800	312.800				
			Kulturraum	410.350	m²	14.58	5'984.42	
D 5			Wärmeanlage		m²		198'323.00	
			Anbau Schule		m²		72'427.00	
			Instandstellung Schule		m²		98'371.00	
			Abwartwohnung		m²		500.00	
			Kindergarten		m²		4'324.00	
			Kulturraum		m²		22'701.00	
D 5.4	243		Wärmeabgabe	201'606.500	pl	0.984	198'323.00	
			Anbau Schule	72'427.000	pl	1.00	72'427.00	A
			1.2.0 72'427.000	72'427.000				
			Instandstellung Schule	98'371.000	pl	1.00	98'371.00	A
			2.2.0 98'371.000	98'371.000				
			Abwartwohnung	3'783.500	pl	0.132	500.00	A

Elemente

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung					Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			3.2.0	3'783.50 0				3'783.500				
			Kindergarten					4'324.000	pl	1.00	4'324.00	A
			Kulturraum					22'701.000	pl	1.00	22'701.00	A
			6.1.0	22'701.0 0				22'701.000				
D 8			Wasser-, Gas-, Druckluftanlage						St		360'973.00	
			Anbau Schule						St		135'125.00	
			Instandstellung Schule						St		129'720.00	
			Abwartwohnung						St		1'000.00	
			Kindergarten						St		29'187.00	
			Kulturraum						St		65'941.00	
D 8.1		251	Armatur, Apparat					138'908.500	pl	0.988	137'206.00	
			Anbau Schule					49'726.000	pl	1.00	49'726.00	A
			1.2.0	46'000.0 0	1.081			49'726.000				
			Instandstellung Schule					50'807.000	pl	1.00	50'807.00	A
			2.2.0	47'000.0 0	1.081			50'807.000				
			Abwartwohnung					2'702.500	pl	0.37	1'000.00	A
			3.2.0	2'500.00 0	1.081			2'702.500				
			Kindergarten					9'729.000	pl	1.00	9'729.00	A
			3.2.0	9'000.00 0	1.081			9'729.000				
			Kulturraum					25'944.000	pl	1.00	25'944.00	A
			6.1.0	4'000.00 0	1.081			4'324.000				
			5.1.8 bis 5.1.10	20'000.0 0	1.081			21'620.000				
D 8.2		256	Insatllationen Sanitär					223'767.000	pl	1.00	223'767.00	
			Anbau Schule					85'399.000	pl	1.00	85'399.00	A
			1.2.0	79'000.0 0	1.081			85'399.000				
			Instandstellung Schule					78'913.000	pl	1.00	78'913.00	A
			2.2.0	73'000.0 0	1.081			78'913.000				
			Kindergarten					19'458.000	pl	1.00	19'458.00	A
			3.2.0	18'000.0 0	1.081			19'458.000				
			Kulturraum					39'997.000	pl	1.00	39'997.00	A
			6.1.0	17'000.0 0	1.081			18'377.000				
			5.1.8 bis 5.1.10	20'000.0 0	1.081			21'620.000				
D 9		26	Transportanlage						St		55'000.00	
			Instandstellung Schule						St		55'000.00	
D 9.1			Personenaufzug					1.000	St	55'000.00	55'000.00	

Elemente

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Instandstellung Schule	1.000	St	55'000.00	55'000.00	A
E			Äussere Wandbekleidung Gebäude		m²		1'131'798.55	
			Anbau Schule		m²		436'159.40	
			Instandstellung Schule		m²		546'378.65	
			Abwartwohnung		m²		17'433.00	
			Kindergarten		m²		950.00	
			Kulturraum		m²		130'877.50	
E 1			Äussere Wandbekleidung unter Terrain		m²		58'150.63	
			Anbau Schule		m²		9'562.50	
			Instandstellung Schule		m²		39'133.13	
			Abwartwohnung		m²		7'533.00	
			Kindergarten		m²		950.00	
			Kulturraum		m²		972.00	
E 1.1			Abdichtung, Beschichtung unter Terrain		m²		33'030.00	
			Anbau Schule		m²		1'500.00	
			Instandstellung Schule		m²		23'025.00	
			Abwartwohnung		m²		7'533.00	
			Kulturraum		m²		972.00	
E 1.2			Aussenwärmedämmung unter Terrain		m²		23'185.63	
			Anbau Schule		m²		6'127.50	
			Instandstellung Schule		m²		16'108.13	
			Kindergarten		m²		950.00	
E 1.3			Schutzschicht unter Terrain		m²		1'935.00	
			Anbau Schule		m²		1'935.00	
E 2			Äussere Wandbekleidung über Terrain		m²		676'902.40	
			Anbau Schule		m²		241'150.50	
			Instandstellung Schule		m²		388'358.40	
			Kulturraum		m²		47'393.50	
E 2.1			Äussere Beschichtung, Putz		m²		47'393.50	
			Kulturraum		m²		47'393.50	
E 2.3			Fassadenbekleidung		m²		621'953.40	
			Anbau Schule		m²		233'595.00	
			Instandstellung Schule		m²		388'358.40	
E 2.5			Bekleidung Untersicht		m²		7'555.50	
			Anbau Schule		m²		7'555.50	

Elemente

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
E 3			Einbaute, Absturzsicherung zu Aussenwand		m²		396'745.53	
			Anbau Schule		m²		185'446.40	
			Instandstellung Schule		m²		118'887.13	
			Abwartwohnung		m²		9'900.00	
			Kulturraum		m²		82'512.00	
E 3.1			Fenster		m²		165'740.13	
			Anbau Schule		m²		129'811.00	
			Instandstellung Schule		m²		4'463.13	
			Kulturraum		m²		31'466.00	
E 3.2			Tür, Tor		m²		73'149.40	
			Anbau Schule		m²		19'485.40	
			Instandstellung Schule		m²		14'588.00	
			Abwartwohnung		m²		9'900.00	
			Kulturraum		m²		29'176.00	
E 3.3			Sonnenschutz		m²		114'669.00	
			Anbau Schule		m²		27'270.00	
			Instandstellung Schule		m²		65'529.00	
			Kulturraum		m²		21'870.00	
E 3.4			Absturzsicherung Aussenwand		m		43'187.00	
			Anbau Schule		m		8'880.00	
			Instandstellung Schule		m		34'307.00	
F			Bedachung Gebäude		m²		442'430.67	
			Anbau Schule		m²		104'779.00	
			Instandstellung Schule		m²		176'622.25	
			Kindergarten		m²		7'610.00	
			Kulturraum		m²		153'419.42	
F 1			Dachhaut		m²		442'430.67	
			Anbau Schule		m²		104'779.00	
			Instandstellung Schule		m²		176'622.25	
			Kindergarten		m²		7'610.00	
			Kulturraum		m²		153'419.42	
F 1.2			Flachdach		m²		16'880.50	
			Anbau Schule		m²		4'446.00	
			Instandstellung Schule		m²		11'134.50	
			Kindergarten		m²		520.00	
			Kulturraum		m²		780.00	

Elemente

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
F 1.3			Geneigtes Dach	1'384.480	m²	292.37	404'782.97	
			Anbau Schule	310.000	m²	308.65	95'683.00	A
			Instandstellung Schule	590.000	m²	265.49	156'637.75	A
			Kindergarten		m²		7'090.00	
			Kulturraum	484.480	m²	300.06	145'372.22	A
F 1.4			Blitzschutz		m²		20'767.20	
			Anbau Schule		m²		4'650.00	
			Instandstellung Schule		m²		8'850.00	
			Kulturraum		m²		7'267.20	
G			Ausbau Gebäude	3'935.100	m²	659.70	2'595'975.94	
			Anbau Schule	588.150	m²	1'050.97	618'129.66	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	603.57	1'417'193.70	
			2.1.0	657.300				
			2.2.0	563.100				
			2.3.0	563.800				
			2.4.0	563.800				
			Abwartwohnung	275.800	m²	38.81	10'703.80	
			3.1.0	137.900				
			3.2.0	137.900				
			Kindergarten	312.800	m²	264.90	82'861.20	
			4.1.0	312.800				
			Kulturraum	410.350	m²	1'138.27	467'087.58	
G 1			Trennwand, Tür, Tor, Fenster		m²		364'496.92	
			Anbau Schule		m²		50'615.00	
			Instandstellung Schule		m²		242'663.00	
			Kindergarten		m²		5'300.00	
			Kulturraum		m²		65'918.92	
G 1.1			Feststehende Trennwand		m²		30'741.92	
			Anbau Schule		m²		11'440.00	
			Instandstellung Schule		m²		10'725.00	
			Kulturraum		m²		8'576.92	
G 1.2			Bewegliche Trennwand		m²		92'927.25	
			Instandstellung Schule		m²		92'927.25	
G 1.4			Innentür, Innentor		m²		240'827.75	

Elemente

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Anbau Schule		m ²		39'175.00	
			Instandstellung Schule		m ²		139'010.75	
			Kindergarten		m ²		5'300.00	
			Kulturraum		m ²		57'342.00	
G 2			Bodenbelag		m²		419'894.45	
			Anbau Schule		m ²		116'236.20	
			Instandstellung Schule		m ²		213'851.00	
			Abwartwohnung		m ²		4'275.00	
			Kindergarten		m ²		10'735.50	
			Kulturraum		m ²		74'796.75	
G 2.1			Fugenloser Bodenbelag		m²		4'275.00	
			Abwartwohnung		m ²		4'275.00	
G 2.2			Unterkonstruktion zu fertigem Bodenbelag		m²		46'723.20	
			Anbau Schule		m ²		37'051.20	
			Instandstellung Schule		m ²		5'952.00	
			Kindergarten		m ²		744.00	
			Kulturraum		m ²		2'976.00	
G 2.3			Fertiger Bodenbelag		m²		368'896.25	
			Anbau Schule		m ²		79'185.00	
			Instandstellung Schule		m ²		207'899.00	
			Kindergarten		m ²		9'991.50	
			Kulturraum		m ²		71'820.75	
G 3			Wandbekleidung, Stützenbekleidung		m²		552'701.43	
			Anbau Schule		m ²		135'287.25	
			Instandstellung Schule		m ²		245'441.25	
			Abwartwohnung		m ²		2'933.50	
			Kindergarten		m ²		12'927.55	
			Kulturraum		m ²		156'111.88	
G 3.3			Fertige Bekleidung Wand		m²		552'701.43	
			Anbau Schule		m ²		135'287.25	
			Instandstellung Schule		m ²		245'441.25	
			Abwartwohnung		m ²		2'933.50	
			Kindergarten		m ²		12'927.55	
			Kulturraum		m ²		156'111.88	
G 4			Deckenbekleidung, Dachbekleidung		m²		455'587.90	
			Anbau Schule		m ²		91'300.50	
			Instandstellung Schule		m ²		274'593.10	

Elemente

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Abwartwohnung		m²		947.10	
			Kulturraum		m²		88'747.20	
G 4.3			Fertige Bekleidung Decke		m²		455'587.90	
			Anbau Schule		m²		91'300.50	
			Instandstellung Schule		m²		274'593.10	
			Abwartwohnung		m²		947.10	
			Kulturraum		m²		88'747.20	
G 5			Einbaute, Schutzeinrichtung zu Ausbau	3'935.100	m²	179.67	707'028.50	
			Anbau Schule	588.150	m²	347.92	204'628.50	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	169.85	398'800.00	
			2.1.0	657.300				
			2.2.0	563.100				
			2.3.0	563.800				
			2.4.0	563.800				
			Abwartwohnung	275.800	m²	4.71	1'300.00	
			3.1.0	137.900				
			3.2.0	137.900				
			Kindergarten	312.800	m²	160.01	50'050.00	
			4.1.0	312.800				
			Kulturraum	410.350	m²	127.33	52'250.00	
G 5.1			Einbauschränk, Regal		St		556'945.00	
			Anbau Schule		St		179'245.00	
			Instandstellung Schule		St		336'000.00	
			Kindergarten		St		32'850.00	
			Kulturraum		St		8'850.00	
G 5.2			Einbauküche		St		98'183.50	
			Anbau Schule		St		10'183.50	
			Instandstellung Schule		St		36'000.00	
			Kindergarten		St		12'000.00	
			Kulturraum		St		40'000.00	
G 5.4			Schutzeinrichtung	3'935.100	m²	13.19	51'900.00	
			Anbau Schule	588.150	m²	25.84	15'200.00	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	11.41	26'800.00	

Elemente

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung					Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			2.1.0	657.300				657.300				
			2.2.0	563.100				563.100				
			2.3.0	563.800				563.800				
			2.4.0	563.800				563.800				
			Abwartwohnung					275.800	m²	4.71	1'300.00	
			3.1.0	137.900				137.900				
			3.2.0	137.900				137.900				
			Kindergarten					312.800	m²	16.62	5'200.00	
			4.1.0	312.800				312.800				
			Kulturraum					410.350	m²	8.29	3'400.00	
G 6			Ergänzende Leistung zu Ausbau					3'935.100	m²	24.46	96'266.75	
			Anbau Schule					588.150	m²	34.11	20'062.21	
			EG	263.850				263.850				
			1. OG	162.150				162.150				
			DG	162.150				162.150				
			Instandstellung Schule					2'348.000	m²	17.82	41'845.35	
			2.1.0	657.300				657.300				
			2.2.0	563.100				563.100				
			2.3.0	563.800				563.800				
			2.4.0	563.800				563.800				
			Abwartwohnung					275.800	m²	4.53	1'248.20	
			3.1.0	137.900				137.900				
			3.2.0	137.900				137.900				
			Kindergarten					312.800	m²	12.30	3'848.15	
			4.1.0	312.800				312.800				
			Kulturraum					410.350	m²	71.31	29'262.83	
G 6.1			Durchbruch, Schlitz zu Ausbau					1'036'661.152	%	6.97	72'233.06	
			Anbau Schule					305'338.179	%	5.00	15'266.91	
			Instandstellung Schule					559'540.535	%	5.00	27'977.03	
			Abwartwohnung					2'500.000	%	5.00	125.00	
			Kindergarten					44'775.020	%	5.00	2'238.75	
			Kulturraum					124'507.418	%	21.38	26'625.37	
G 6.2		248	Abschottung					1'036'661.152	%	0.80	8'293.29	
			Anbau Schule					305'338.179	%	0.80	2'442.71	A
			Instandstellung Schule					559'540.535	%	0.80	4'476.32	A
			Abwartwohnung					2'500.000	%	0.80	20.00	A
			Kindergarten					44'775.020	%	0.80	358.20	A
			Kulturraum					124'507.418	%	0.80	996.06	A
G 6.3		287	Reinigung					3'935.100	m²	4.00	15'740.40	
			Anbau Schule					588.150	m²	4.00	2'352.60	A

Elemente

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			EG	263.850			263.850	
			1. OG	162.150			162.150	
			DG	162.150			162.150	
			Instandstellung Schule	2'348.000	m ²	4.00	9'392.00	A
			2.1.0	657.300			657.300	
			2.2.0	563.100			563.100	
			2.3.0	563.800			563.800	
			2.4.0	563.800			563.800	
			Abwartwohnung	275.800	m ²	4.00	1'103.20	A
			3.1.0	137.900			137.900	
			3.2.0	137.900			137.900	
			Kindergarten	312.800	m ²	4.00	1'251.20	A
			4.1.0	312.800			312.800	
			Kulturraum	410.350	m ²	4.00	1'641.40	A
I			Umgebung Gebäude		m²		259'500.00	
			Anbau Schule		m ²		34'500.00	
			Pausenplatz		m ²		225'000.00	
I 1			Umgebungsgestaltung		m²		115'500.00	
			Anbau Schule		m ²		25'500.00	
			Pausenplatz		m ²		90'000.00	
I 1.1			Geländeanpassung		m²		115'500.00	
			Anbau Schule		m ²		25'500.00	
			Pausenplatz		m ²		90'000.00	
I 3			Grünfläche		m²		144'000.00	
			Anbau Schule		m ²		9'000.00	
			Pausenplatz		m ²		135'000.00	
I 3.2			Rasen		m²		4'500.00	
			Anbau Schule		m ²		4'500.00	
I 3.3			Bepflanzung		m²		4'500.00	
			Anbau Schule		m ²		4'500.00	
I 3.4			Wasserfläche		m²		135'000.00	
			Pausenplatz		m ²		135'000.00	
J			Ausstattung Gebäude		m²		253'215.40	
			Anbau Schule		m ²		39'176.30	
			Instandstellung Schule		m ²		147'696.00	
			Abwartwohnung		m ²		275.80	

Elemente

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Kindergarten		m ²		625.60	
			Kulturraum		m ²		25'441.70	
			Pausenplatz		m ²		40'000.00	
J 1			Mobiliar		m²		228'594.40	
			Anbau Schule		m ²		39'176.30	
			Instandstellung Schule		m ²		147'696.00	
			Abwartwohnung		m ²		275.80	
			Kindergarten		m ²		625.60	
			Kulturraum		m ²		820.70	
			Pausenplatz		m ²		40'000.00	
J 1.1		901	Allgemeines Mobiliar	2.000	pl	50'000.00	100'000.00	
			Anbau Schule	1.000	pl	20'000.00	20'000.00	A
			Instandstellung Schule	1.000	pl	80'000.00	80'000.00	A
J 1.2		901	Nutzungsspezifisches Mobiliar/Wandtafeln	10.000	pl	12'100.00	121'000.00	
			Anbau Schule	2.000	pl	9'000.00	18'000.00	A
			Instandstellung Schule	7.000	pl	9'000.00	63'000.00	A
			Pausenplatz	1.000	pl	40'000.00	40'000.00	A
J 1.4		901	Signaletik	3'935.100	m²	1.93	7'594.40	
			Anbau Schule	588.150	m ²	2.00	1'176.30	A
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m ²	2.00	4'696.00	A
			2.1.0	657.300				
			2.2.0	563.100				
			2.3.0	563.800				
			2.4.0	563.800				
			Abwartwohnung	275.800	m ²	1.00	275.80	A
			3.1.0	137.900				
			3.2.0	137.900				
			Kindergarten	312.800	m ²	2.00	625.60	A
			4.1.0	312.800				
			Kulturraum	410.350	m ²	2.00	820.70	A
J 3		921	Textilien	3'935.100	m²	6.26	24'621.00	
			Kulturraum	410.350	m ²	60.00	24'621.00	A
V			Planungskosten		%		1'176'078.12	
			Anbau Schule		%		471'869.07	
			Instandstellung Schule		%		477'055.98	

Elemente

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Abwartwohnung		%		5'148.60	
			Kindergarten		%		23'205.50	
			Kulturraum		%		159'008.26	
			Pausenplatz		%		39'790.71	
V 1			Planer		%		1'176'078.12	
			Anbau Schule		%		471'869.07	
			Instandstellung Schule		%		477'055.98	
			Abwartwohnung		%		5'148.60	
			Kindergarten		%		23'205.50	
			Kulturraum		%		159'008.26	
			Pausenplatz		%		39'790.71	
V 1.1			Architekt		%		1'031'506.31	
			Anbau Schule		%		412'563.12	
			Instandstellung Schule		%		420'931.75	
			Abwartwohnung		%		4'381.79	
			Kindergarten		%		19'749.36	
			Kulturraum		%		138'770.84	
			Pausenplatz		%		35'109.45	
V 1.2			Bauingenieur		%		38'632.78	
			Anbau Schule		%		21'917.42	
			Instandstellung Schule		%		10'913.05	
			Abwartwohnung		%		153.36	
			Kindergarten		%		691.23	
			Kulturraum		%		4'047.48	
			Pausenplatz		%		910.25	
V 1.3			Fachingenieur Gebäudetechnik		%		95'606.39	
			Anbau Schule		%		33'520.75	
			Instandstellung Schule		%		40'534.17	
			Abwartwohnung		%		569.63	
			Kindergarten		%		2'567.42	
			Kulturraum		%		15'033.51	
			Pausenplatz		%		3'380.91	
V 1.4			Spezialist		%		10'332.64	
			Anbau Schule		%		3'867.78	
			Instandstellung Schule		%		4'677.02	
			Abwartwohnung		%		43.82	
			Kindergarten		%		197.49	
			Kulturraum		%		1'156.42	
			Pausenplatz		%		390.11	

Elemente

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
W			Nebenkosten	3'935.100	m²	43.10	169'596.51	
			Anbau Schule	588.150	m²	167.62	98'582.95	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	19.86	46'640.72	
			2.1.0	657.300				
			2.2.0	563.100				
			2.3.0	563.800				
			2.4.0	563.800				
			Abwartwohnung	275.800	m²	9.67	2'667.50	
			3.1.0	137.900				
			3.2.0	137.900				
			Kindergarten	312.800	m²	26.54	8'301.72	
			4.1.0	312.800				
			Kulturraum	410.350	m²	5.34	2'189.41	
			Pausenplatz		m²		11'214.22	
W 1			Bewilligung, Gebühr	3'935.100	m²	66.33	260'999.05	
			Anbau Schule	588.150	m²	131.14	77'129.67	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	51.81	121'640.47	
			2.1.0	657.300				
			2.2.0	563.100				
			2.3.0	563.800				
			2.4.0	563.800				
			Abwartwohnung	275.800	m²	8.77	2'417.74	
			3.1.0	137.900				
			3.2.0	137.900				
			Kindergarten	312.800	m²	22.94	7'176.01	
			4.1.0	312.800				
			Kulturraum	410.350	m²	105.45	43'272.65	
			Pausenplatz		m²		9'362.52	
W 1.1	511		Bewilligung	3'935.100	m²	4.00	15'740.40	
			Anbau Schule	588.150	m²	4.00	2'352.60	A
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	4.00	9'392.00	A
			2.1.0	657.300				

Elemente

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung					Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			2.2.0	563.100				563.100				
			2.3.0	563.800				563.800				
			2.4.0	563.800				563.800				
			Abwartwohnung					275.800	m²	4.00	1'103.20	A
			3.1.0	137.900				137.900				
			3.2.0	137.900				137.900				
			Kindergarten					312.800	m²	4.00	1'251.20	A
			4.1.0	312.800				312.800				
			Kulturraum					410.350	m²	4.00	1'641.40	A
W 1.2			Gebühr					3'935.100	m²	62.33	245'258.65	
			Anbau Schule					588.150	m²	127.14	74'777.07	
			EG	263.850				263.850				
			1. OG	162.150				162.150				
			DG	162.150				162.150				
			Instandstellung Schule					2'348.000	m²	47.81	112'248.47	
			2.1.0	657.300				657.300				
			2.2.0	563.100				563.100				
			2.3.0	563.800				563.800				
			2.4.0	563.800				563.800				
			Abwartwohnung					275.800	m²	4.77	1'314.54	
			3.1.0	137.900				137.900				
			3.2.0	137.900				137.900				
			Kindergarten					312.800	m²	18.94	5'924.81	
			4.1.0	312.800				312.800				
			Kulturraum					410.350	m²	101.45	41'631.25	
			Pausenplatz						m²		9'362.52	
W 2			Versicherung, Garantie und Rückvergütungen					3'935.100	m²	-35.18	-138'445.66	
			Anbau Schule					588.150	m²	4.38	2'578.52	
			EG	263.850				263.850				
			1. OG	162.150				162.150				
			DG	162.150				162.150				
			Instandstellung Schule					2'348.000	m²	-40.07	-94'081.99	
			2.1.0	657.300				657.300				
			2.2.0	563.100				563.100				
			2.3.0	563.800				563.800				
			2.4.0	563.800				563.800				
			Abwartwohnung					275.800	m²	0.159	43.82	
			3.1.0	137.900				137.900				
			3.2.0	137.900				137.900				
			Kindergarten					312.800	m²	0.631	197.49	
			4.1.0	312.800				312.800				
			Kulturraum					410.350	m²	-115.62	-47'443.58	

Elemente

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Pausenplatz		m²		260.07	
W 2.1			Versicherung	3'935.100	m²	1.87	7'354.34	
			Anbau Schule	588.150	m²	4.38	2'578.52	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	1.33	3'118.01	
			2.1.0	657.300				
			2.2.0	563.100				
			2.3.0	563.800				
			2.4.0	563.800				
			Abwartwohnung	275.800	m²	0.159	43.82	
			3.1.0	137.900				
			3.2.0	137.900				
			Kindergarten	312.800	m²	0.631	197.49	
			4.1.0	312.800				
			Kulturraum	410.350	m²	2.82	1'156.42	
			Pausenplatz		m²		260.07	
W 2.4	581		Rückvergütungen Förderbeiträge	-1'620.000	m²	90.00	-145'800.00	
			Instandstellung Schule	-1'080.000	m²	90.00	-97'200.00	A
			2.1.0 bis 2.4.0 Wände	-450.000				
			2.5.0 Dach	-610.000				
			Westfassade	-20.000				
			Kulturraum	-540.000	m²	90.00	-48'600.00	A
			6.3.0	-540.000				
W 8	52		Nebenkosten Planer	1'176'078.118	%	4.00	47'043.12	
			Anbau Schule	471'869.067	%	4.00	18'874.76	A
			Instandstellung Schule	477'055.983	%	4.00	19'082.24	A
			Abwartwohnung	5'148.602	%	4.00	205.94	A
			Kindergarten	23'205.498	%	4.00	928.22	A
			Kulturraum	159'008.258	%	4.00	6'360.33	A
			Pausenplatz	39'790.710	%	4.00	1'591.63	A
Y			Rundung	9'103'227.661	%	0.58	52'772.34	
			Anbau Schule	3'188'147.808	%	0.011	352.19	
			Instandstellung Schule	3'789'405.663	%	1.35	51'094.34	
			Abwartwohnung	51'909.791	%	0.174	90.21	
			Kindergarten	229'626.415	%	0.163	373.58	
			Kulturraum	1'343'063.056	%	0.033	436.94	
			Pausenplatz	351'074.928	%	0.121	425.08	

Projekt: AX-09-2025
Sanierung Schulhaus Sedrun
Anbau und Sanierung Schulhaus Sedrun
Objekte: NSCH, ISCH, ABW, KIG, KULT, PAUS, PROV

Seite: 37
10.06.2026
eBKP-H 2012

Elemente

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
Y 1			Rundung	9'103'227.661	%	0.58	52'772.34	
			Anbau Schule	3'188'147.808	%	0.011	352.19	
			Instandstellung Schule	3'789'405.663	%	1.35	51'094.34	
			Abwartwohnung	51'909.791	%	0.174	90.21	
			Kindergarten	229'626.415	%	0.163	373.58	
			Kulturraum	1'343'063.056	%	0.033	436.94	
			Pausenplatz	351'074.928	%	0.121	425.08	
Y 1.1		581	Rundung	6.000	pl	8'795.39	52'772.34	
			Anbau Schule	1.000	pl	352.19	352.19	A
			Instandstellung Schule	1.000	pl	51'094.34	51'094.34	A
			Abwartwohnung	1.000	pl	90.21	90.21	A
			Kindergarten	1.000	pl	373.58	373.58	A
			Kulturraum	1.000	pl	436.94	436.94	A
			Pausenplatz	1.000	pl	425.08	425.08	A
Total			Total				9'156'000.00	
			Anbau Schule				3'188'500.00	
			Instandstellung Schule				3'840'500.00	
			Abwartwohnung				52'000.00	
			Kindergarten				230'000.00	
			Kulturraum				1'343'500.00	
			Pausenplatz				351'500.00	
			Provisorium Bauzeit				150'000.00	

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
B			Vorbereitung		m²		1'049'801.42	
			Anbau Schule		m²		411'693.10	
			Instandstellung Schule		m²		302'846.58	
			Abwartwohnung		m²		9'431.09	
			Kindergarten		m²		17'111.38	
			Kulturraum		m²		123'649.28	
			Pausenplatz		m²		35'070.00	
			Provisorium Bauzeit		m²		150'000.00	
B 1			Untersuchung, Aufnahme, Messung		m²		39'000.00	
			Anbau Schule		m²		2'100.00	
			Instandstellung Schule		m²		16'800.00	
			Abwartwohnung		m²		3'300.00	
			Kindergarten		m²		8'400.00	
			Kulturraum		m²		8'400.00	
B 1.2			Bestandsaufnahme		m²		22'800.00	
			Anbau Schule		m²		1'200.00	
			Instandstellung Schule		m²		9'600.00	
			Abwartwohnung		m²		2'400.00	
			Kindergarten		m²		4'800.00	
			Kulturraum		m²		4'800.00	
B 1.2.2		101	Bestandsaufnahmen Bauwerk	0.950	gl	24'000.00	22'800.00	
			Anbau Schule	0.050	gl	24'000.00	1'200.00	A
			Instandstellung Schule	0.400	gl	24'000.00	9'600.00	A
			Abwartwohnung	0.100	gl	24'000.00	2'400.00	A
			Kindergarten	0.200	gl	24'000.00	4'800.00	A
			Kulturraum	0.200	gl	24'000.00	4'800.00	A
B 1.3			Umweltmessung		m²		16'200.00	
			Anbau Schule		m²		900.00	
			Instandstellung Schule		m²		7'200.00	
			Abwartwohnung		m²		900.00	
			Kindergarten		m²		3'600.00	
			Kulturraum		m²		3'600.00	
B 1.3.2		101	Messungen belastete Bausubstanz	0.900	gl	10'000.00	9'000.00	
			Anbau Schule	0.050	gl	10'000.00	500.00	A
			Instandstellung Schule	0.400	gl	10'000.00	4'000.00	A
			Abwartwohnung	0.050	gl	10'000.00	500.00	A
			Kindergarten	0.200	gl	10'000.00	2'000.00	A
			Kulturraum	0.200	gl	10'000.00	2'000.00	A

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
B 1.3.4		101	Luftmessungen	0.900	gl	8'000.00	7'200.00	
			Anbau Schule	0.050	gl	8'000.00	400.00	A
			Instandstellung Schule	0.400	gl	8'000.00	3'200.00	A
			Abwartwohnung	0.050	gl	8'000.00	400.00	A
			Kindergarten	0.200	gl	8'000.00	1'600.00	A
			Kulturraum	0.200	gl	8'000.00	1'600.00	A
B 2			Baustelleneinrichtung	3'935.100	m²	23.89	94'000.00	
			Anbau Schule	588.150	m²	131.26	77'200.00	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Pausenplatz		m²		16'800.00	
B 2.1			Baustellenerschliessung	3'935.100	m²	7.88	31'000.00	
			Anbau Schule	588.150	m²	42.51	25'000.00	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Pausenplatz		m²		6'000.00	
B 2.1.1		132	Strassen und Plätze	200.000	m²	60.00	12'000.00	
			Anbau Schule	200.000	m²	60.00	12'000.00	A
B 2.1.3		131	Abschrankungen	110.000	m²	100.00	11'000.00	
			Anbau Schule	90.000	m²	100.00	9'000.00	A
			1.2.0	60.000	1.500			
			Pausenplatz	20.000	m²	100.00	2'000.00	A
B 2.1.4		131	Bau-, Schutzzäune	80.000	m²	100.00	8'000.00	
			Anbau Schule	40.000	m²	100.00	4'000.00	A
			Pausenplatz	40.000	m²	100.00	4'000.00	A
B 2.2			Versorgung, Entsorgung	3'935.100	m²	6.86	27'000.00	
			Anbau Schule	588.150	m²	27.54	16'200.00	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Pausenplatz		m²		10'800.00	
B 2.2.1		135.0	Kanalisation	100.000	m	120.00	12'000.00	
			Anbau Schule	60.000	m	120.00	7'200.00	A
			Pausenplatz	40.000	m	120.00	4'800.00	A

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
B 2.2.2		135.1	Elektrizität	100.000	m	120.00	12'000.00	
			Anbau Schule	60.000	m	120.00	7'200.00	A
			Pausenplatz	40.000	m	120.00	4'800.00	A
B 2.2.7		138	Mulden	5.000	St	600.00	3'000.00	
			Anbau Schule	3.000	St	600.00	1'800.00	A
			Pausenplatz	2.000	St	600.00	1'200.00	A
B 2.3			Raum, Personentransport	3'935.100	m²	1.52	6'000.00	
			Anbau Schule	588.150	m²	10.20	6'000.00	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
B 2.3.2		135.3	Sanitäre Anlagen zu Baustelleneinrichtung	1.000	St	2'000.00	2'000.00	
			Anbau Schule	1.000	St	2'000.00	2'000.00	A
B 2.3.3		134	Arbeits- und Aufenthaltsräume	1.000	m²	2'000.00	2'000.00	
			Anbau Schule	1.000	m²	2'000.00	2'000.00	A
B 2.3.4		134	Lagerräume	1.000	m²	2'000.00	2'000.00	
			Anbau Schule	1.000	m²	2'000.00	2'000.00	A
B 2.4			Hebe-, Verlade-, Transport-, Lagereinrichtung	3'935.100	m²	7.62	30'000.00	
			Anbau Schule	588.150	m²	51.01	30'000.00	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
B 2.4.1		211.0	Krane	1.000	St	30'000.00	30'000.00	
			Anbau Schule	1.000	St	30'000.00	30'000.00	A
B 3			Provisorium	3'935.100	m²	40.84	160'700.00	
			Anbau Schule	588.150	m²	18.19	10'700.00	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Provisorium Bauzeit		m²		150'000.00	
B 3.2			Provisorische Werkleitung		m		4'700.00	
			Anbau Schule		m		4'700.00	
B 3.2.1		135.0	Kanalisation	10.000	m	80.00	800.00	
			Anbau Schule	10.000	m	80.00	800.00	A

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
B 3.2.2		135.1	Elektrizität	60.000	m	65.00	3'900.00	
			Anbau Schule	60.000	m	65.00	3'900.00	A
B 3.4			Provisorische Verkehrsanlage		m²		6'000.00	
			Anbau Schule		m²		6'000.00	
B 3.4.1		132	Strassen	75.000	m²	80.00	6'000.00	
			Anbau Schule	75.000	m²	80.00	6'000.00	A
B 3.5		122	Provisorium Schulbetrieb Bauzeit	2'000.000	m²	75.00	150'000.00	
			Provisorium Bauzeit	2'000.000	m²	75.00	150'000.00	A
B 5			Rückbau, Entsorgung Bauwerk		m³		560'683.52	
			Anbau Schule		m³		201'286.10	
			Instandstellung Schule		m³		228'134.08	
			Abwartwohnung		m³		6'131.09	
			Kindergarten		m³		7'211.38	
			Kulturraum		m³		99'650.88	
			Pausenplatz		m³		18'270.00	
B 5.1			Rückbau, Entsorgung von nicht kontaminierten Bauwerken		m³		530'563.52	
			Anbau Schule		m³		198'966.10	
			Instandstellung Schule		m³		200'334.08	
			Abwartwohnung		m³		6'131.09	
			Kindergarten		m³		7'211.38	
			Kulturraum		m³		99'650.88	
			Pausenplatz		m³		18'270.00	
B 5.1.1			Rückbau		m³		518'488.52	
			Anbau Schule		m³		193'716.10	
			Instandstellung Schule		m³		197'709.08	
			Abwartwohnung		m³		5'431.09	
			Kindergarten		m³		6'336.38	
			Kulturraum		m³		97'025.88	
			Pausenplatz		m³		18'270.00	
B 5.1.1	2	112	Abbruch Fenster	60.000	St	100.00	6'000.00	A
			Anbau Schule	40.000	St	100.00	4'000.00	A
			1.2.1	7.000			7.000	
			1.2.3	5.000			5.000	
			1.3.1	14.000			14.000	
			1.4.1	14.000			14.000	

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Instandstellung Schule	16.000	St	100.00	1'600.00	A
			2.1.9	2.000				
			2.2.3	6.000				
			2.2.4 Eingangstüre n	1.000	4.000			
			2.15	2.000	2.000			
			Kulturraum	4.000	St	100.00	400.00	A
			5.1.1	4.000				
B 5.1.1	3	112	Schreinerarbeiten/ Möbel und Einrichtungen	267.590	St	69.78	18'671.30	A
			Anbau Schule	30.000	St	70.00	2'100.00	A
			1.2.1	4.000				
				6.000				
			1.3.1	10.000				
			1.4.1	10.000				
			Instandstellung Schule	74.750	St	70.00	5'232.50	A
			2.1.1 bis 2.1.8	12.000				
			2.2.1 bis	8.000				
			2.2.3 WC- Trennwände	10.000	2.850			
			2.2.6 WC- Trennwände	3.700	2.500			
			2.2.9	17.000				
			Abwartwohnung	6.000	St	60.00	360.00	A
			3.2.3 Holzdecke entf.	6.000				
			Kindergarten	15.840	St	70.00	1'108.80	A
			4.2.5	2.000				
			4.2.4	4.000				
			4.2.2 WC- Trennwand	1.600	2.850	1.500		
			4.2.7	2.000				
			4.2.7	1.000				
			Kulturraum	141.000	St	70.00	9'870.00	A
			6.1.3	10.000				
			6.1.2	8.000				
			6.1.1 Kletterstange	12.000				
			6.1.1 Kletterseile	10.000				
			6.1.1 Basketballkör be	4.000	2.000			
			6.1.1 Reckstangen	5.000				
			6.1.1 Reckstnäge und Schiene	20.000				
			6.1.1 Ringe	8.000	4.000			
			6.1.1 Sprossenwan	6.000	4.000			

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			d					
			6.1.1 Seiten	6.000	2.000		12.000	
B 5.1.1	4	112	Türen und Türrahmen	123.650	LE	98.26	12'150.00	A
			Anbau Schule	23.000	LE	100.00	2'300.00	A
			1.2.1	1.000			1.000	
			Eingangselement	1.500			1.500	
				1.000			1.000	
				1.000			1.000	
			1.3.1	1.000			1.000	
				1.500			1.500	
				1.000			1.000	
			Bad	2.000			2.000	
			Trennwände	4.000			4.000	
			1.4.1	5.000			5.000	
			WC	4.000			4.000	
			Instandstellung Schule	64.150	LE	100.00	6'415.00	A
			2.1.1 bis 2.1.11	13.000			13.000	
			2.2.9	8.500	2.600		22.100	
			2.2.9	8.500	2.600		22.100	
			2.3.3	1.000			1.000	
			2.3.6	1.000			1.000	
			2.4.8	1.000			1.000	
				-0.050			-0.050	
			2.1.12	1.000	4.000		4.000	
			Abwartwohnung	21.500	LE	90.00	1'935.00	A
			3.2.1 Türe	1.000	1.500		1.500	
			Garagetor	1.000	5.000	4.000	20.000	
			Kindergarten	6.000	LE	100.00	600.00	A
			4.2.2	2.000			2.000	
			4.2.4	1.000			1.000	
			4.2.7 Windfang	1.000	3.000		3.000	
			Kulturraum	9.000	LE	100.00	900.00	A
			6.1.3	2.000	1.500		3.000	
			6.1.2	1.000	3.000		3.000	
			6.1.3 Schiebeelement	1.000	3.000		3.000	
B 5.1.1	5	112	Deckenbekleidungen	744.000	m²	39.76	29'580.00	A
			Anbau Schule	297.000	m²	35.00	10'395.00	A
			1.2.1	99.000			99.000	
			1.3.1	99.000			99.000	
			1.4.1	99.000			99.000	

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Instandstellung Schule	93.000	m²	35.00	3'255.00	A
			2.2.9	93.000				
			Kulturraum	354.000	m²	45.00	15'930.00	A
			6.1.1	236.000	1.500			
				354.000				
B 5.1.1	6	112	Wand- und Bodenbeläge	1'800.240	m²	30.00	54'007.20	A
			Anbau Schule	297.000	m²	30.00	8'910.00	A
			1.2.1	99.000				
			1.3.1	99.000				
			1.4.1	99.000				
			Instandstellung Schule	1'108.000	m²	30.00	33'240.00	A
			G2.3.2	742.000				
			G2.3.4	153.000				
			G3.3.2	88.000				
			Wandplatte WT Schulzimmer	5.000	13.000		65.000	
			2.1.13	8.000			8.000	
			2.1.14	11.000			11.000	
			2.1.15	15.000			15.000	
			2.1.12	18.000			18.000	
			2.1.15	8.000			8.000	
			Kindergarten	3.900	m²	30.00	117.00	A
			Linoleum entfernen	1.300	3.000		3.900	
			Kulturraum	391.340	m²	30.00	11'740.20	A
			6.1.1 Belag	247.000			247.000	
			6.1.2 Belag	32.300			32.300	
			5.1.8 WC	13.800			13.800	
				6.000	1.600		9.600	
				8.500	2.200		18.700	
				-0.700	2.000		-1.400	
				5.200	2.200		11.440	
			5.1.9 WC	11.800			11.800	
				18.500	2.600		48.100	
B 5.1.1	7	112	Unterlagsboden/ Überzüge	1'046.700	m²	30.00	31'401.00	A
			Anbau Schule	297.000	m²	30.00	8'910.00	A
			1.2.1	99.000			99.000	
			1.3.1	99.000			99.000	
			1.4.1	99.000			99.000	
			Instandstellung Schule	96.000	m²	30.00	2'880.00	A
			2.1.8 u 2.1.17	47.000			47.000	
			2.1.13	8.000			8.000	
			2.1.14	10.000			10.000	
			2.1.15	10.000			10.000	

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung					Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			2.1.15	6.000				6.000				
			2.1.12	15.000				15.000				
			Kulturraum					44.700	m²	30.00	1'341.00	A
			6.1.1 bis 6.1.3	35.700				35.700				
			6.1.4	9.000				9.000				
			Pausenplatz					609.000	m²	30.00	18'270.00	A
B 5.1.1	11	112	Fundament					68.750	m³	250.00	17'187.50	A
			Anbau Schule					68.750	m³	250.00	17'187.50	A
			1.2.1	45.000	1.400	0.250		15.750				
				45.000	1.000	0.400		18.000				
				0.250				0.250				
			Bodenplatte	139.000	0.250			34.750				
B 5.1.1	12	112	Wandkonstruktion					1'223.990	m²	104.21	127'555.02	A
			Anbau Schule					604.200	m²	105.00	63'441.00	A
			1.2.1	64.000	2.850			182.400				
			1.3.1	74.000	2.850			210.900				
			1.4.1	74.000	2.850			210.900				
			Instandstellung Schule					405.035	m²	105.00	42'528.68	A
			2.1.4 Türe ausschneiden	1.000	2.500	1.000	5.000	12.500				
			2.1.6 Türe ausbrechen	1.000	2.500	1.000	5.000	12.500				
			2.1.7 Türe ausbrechen	1.000	2.500	1.000	5.000	12.500				
			2.1.17 Türe ausbrechen	1.000	2.500	1.000	5.000	12.500				
			2.1.5	2.600	2.850	1.000	1.500	11.115				
			2.1.8	3.200	2.850	1.000	1.500	13.680				
			2.1.10	1.700	2.850	1.000	1.500	7.268				
			2.2.3	2.600	2.850	1.000	1.500	11.115				
			2.2.3	3.000	2.850	1.000	1.500	12.825				
			2.2.4	3.300	2.850	1.000	1.500	14.108				
			2.2.4 zu 2.2.11	3.000	2.500	1.000	5.000	37.500				
			2.2.3, 2.2.7 und 2.2.8 WC- Trennwände	27.000	2.850	1.000	1.000	76.950				
			2.2.9 Ausbruch Türe	1.000	2.500	1.000	5.000	12.500				
			2.3.1 Ausbruch Türe	1.000	2.500	1.000	5.000	12.500				
			2.3.3	8.500	2.850			24.225				
			2.3.6 Ausbruch bei Lift	2.500	2.850	1.000	5.000	35.625				
			2.3.7 Ausbruch	1.000	2.500	1.000	5.000	12.500				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Türe					
			2.4.1 Ausbruch Türe	1.000	2.500	1.000	5.000	12.500
			2.4.6 Ausbruch Türe	1.000	2.500	1.000	5.000	12.500
			2.4.5 Ausbruch Türe	1.000	2.500	1.000	5.000	12.500
			2.4.8 Ausbruch bei Lift	2.500	2.850	1.000	5.000	35.625
			Abwartwohnung				22.401	m²
			3.2.1 Garage	4.800	2.850	1.200		16.416
				1.750	2.850	1.200		5.985
			Kindergarten				31.395	m²
			4.2.2	4.700	2.850			13.395
			4.2.5	1.600	2.850			4.560
			4.2.7	1.400	3.200	2.000	1.500	13.440
			Kulturraum				160.959	m²
			6.1.3	2.000	2.500	2.000		10.000
			6.1.3	5.070	2.730	1.200		16.609
			6.1.3	3.020	2.730	1.200		9.894
			6.1.2	1.300	2.200	1.400		4.004
			6.1.1 ZU 6.1.3	1.400	2.200	1.400		4.312
			6.1.1 zu Pausenplatz	3.700	3.100	2.000		22.940
			6.1.1 Ausschnitt neue Fenster	8.200	3.000	2.000		49.200
			5.1.10	8.000	2.750	2.000		44.000
B 5.1.1	13	112	Deckenkonstruktion				149.380	m²
			Anbau Schule				63.000	m²
			1.3.1	126.000	0.250			31.500
			1.4.1	126.000	0.250			31.500
			Instandstellung Schule				80.380	m²
			2.1.8 Deckendurchbruch Lift	4.500	8.000	0.250	4.000	36.000
			2.1.12 Deckendurchbruch Pfahlplatte	5.000	2.000	0.250	4.000	10.000
			2.2.4 Deckendurchbruch Lift	2.600	2.100	0.250	4.000	5.460
			2.3.6 Deckendurchbruch Lift	2.600	2.100	0.250	4.000	5.460
			2.4.8 Deckendurchbruch Lift	2.600	2.100	0.250	4.000	5.460
			2.1.15	5.000	1.500	0.300	4.000	9.000
			2.1.15	5.000	1.500	0.300	4.000	9.000

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
B 5.1.1	14	112	Zimmermann/ Dachkonstruktion/ Bedachung	1'239.930	m²	75.65	93'796.50	A
			Anbau Schule	159.000	m²	250.00	39'750.00	A
			1.2.1	18.000				
			1.5.1	126.000				
			1.2.1 Wände Anbau	15.000				
			Instandstellung Schule	596.450	m²	50.00	29'822.50	A
			2.5.1 Dachaufbau abbrechen	47.000	8.500		399.500	
			2.5.2 Dachaufbau abbrechen	12.500	5.200		65.000	
				13.000	10.150		131.950	
			Kulturraum	484.480	m²	50.00	24'224.00	A
			6.5.1 Dacheindeck ung	16.000	15.000		240.000	
				12.800	19.100		244.480	
B 5.1.1	15	112	Element Bau/ Treppen/ Schächte/ Ausbrüche für neue Türen	54.067	m³	494.82	26'753.60	A
			Anbau Schule	14.965	m³	500.00	7'482.60	A
			Treppe	0.300	0.180	0.900	7.000	0.340
			1.2.1	1.400	2.500	0.300	2.500	2.625
			1.2.2	1.400	2.500	0.300	2.500	2.625
			1.3.1	1.000	2.500	0.300	2.500	1.875
			1.3.2	1.000	2.500	0.300	2.500	1.875
			1.3.3	1.000	2.500	0.300	2.500	1.875
				1.000	2.500	0.300	2.500	1.875
			1.3.4	1.000	2.500	0.300	2.500	1.875
			Instandstellung Schule	32.618	m³	500.00	16'309.00	A
			2.1.4 Türen ausbrechen unde Sturz einbauen	1.000	2.200	0.300	4.000	2.640
			2.1.6 Türen ausbrechen unde Sturz einbauen	1.000	2.200	0.300	4.000	2.640
			2.1.7 Türen ausbrechen unde Sturz einbauen	1.000	2.200	0.300	4.000	2.640
			2.1.17 Türen ausbrechen unde Sturz einbauen	1.000	2.200	0.300	4.000	2.640
			2.1.9 Lichtschächte	0.080				0.080
				1.000				1.000
				1.000				1.000
			2.1.4 Zwischenwan d	1.300				1.300

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung					Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			2.1.12 Treppe	2.300	0.200	2.000	4.000	3.680				
			2.1.12 Treppe	0.300	0.200	1.500	14.000	1.260				
			2.2.4 Treppe	0.300	0.200	1.350	18.000	1.458				
			2.2.10 Decke in Holz	1.710	7.000	0.250		2.993				
			2.2.5 Treppe Eingang	0.100	4.000	4.000	3.000	4.800				
			2.2.4 Vordach Treppe	4.000	2.000	0.350		2.800				
			2.3.8 Türe ausbrechen	0.900	2.500	0.300	2.500	1.688				
			Abwartwohnung					2.800	m³	400.00	1'120.00	A
			3.2.1	0.100	1.400	4.000	5.000	2.800				
			Kindergarten					3.684	m³	500.00	1'842.00	A
			4.2.7 Treppe Eingang	0.120	2.200	4.000	1.500	1.584				
			4.2.7 Vordach Eingang	3.000	2.000	0.350		2.100				
B 5.1.1	16	112	Küchenelemente					24.000	St	280.00	6'720.00	A
			Instandstellung Schule					24.000	St	280.00	6'720.00	A
			2.1.8	4.000				4.000				
			2.2.2	2.000				2.000				
			2.2.3	2.000				2.000				
			2.1.15	16.000				16.000				
B 5.1.1	17	112	Metallbau/ Geländer/					10.000	pl	1'000.00	10'000.00	A
			Anbau Schule					4.000	pl	1'000.00	4'000.00	A
			Instandstellung Schule					6.000	pl	1'000.00	6'000.00	A
B 5.1.1	18	112	Massnahmen und Einrichtungen für Abbruch/ Gerüste					2'046.000	pl	20.00	40'920.00	A
			Anbau Schule					320.000	pl	20.00	6'400.00	A
			Instandstellung Schule					940.000	pl	20.00	18'800.00	A
			1.5.1	940.000				940.000				
			Kulturraum					786.000	pl	20.00	15'720.00	A
			6.1.1 Flächengerüst innen	236.000				236.000				
			6.5.1 Fassadengerüst	550.000				550.000				
B 5.1.1	19	112	Regiearbeiten/ Unvorhergesehenes					30.000	h	120.00	3'600.00	A
			Anbau Schule					10.000	h	120.00	1'200.00	A
			Instandstellung Schule					20.000	h	120.00	2'400.00	A
B 5.1.2		112	Entsorgung					98.000	m³	123.21	12'075.00	
			Anbau Schule					42.000	m³	125.00	5'250.00	A

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Abbruchmaterial 6.000 7.000	42.000				
			Instandstellung Schule	21.000	m³	125.00	2'625.00	A
			Abbruchmaterialien Mulde 3.000 7.000	21.000				
			Abwartwohnung	7.000	m³	100.00	700.00	A
			Kindergarten	7.000	m³	125.00	875.00	A
			1.000 7.000	7.000				
			Kulturraum	21.000	m³	125.00	2'625.00	A
			7.000 3.000	21.000				
B 5.2			Rückbau, Entsorgung von kontaminierten Bauwerken		m³		30'120.00	
			Anbau Schule		m³		2'320.00	
			Instandstellung Schule		m³		27'800.00	
B 5.2.1			Rückbau		m³		30'120.00	
			Anbau Schule		m³		2'320.00	
			Instandstellung Schule		m³		27'800.00	
B 5.2.1	1	112	Wand- und Bodenbeläge	230.000	m²	100.00	23'000.00	A
			Instandstellung Schule	230.000	m²	100.00	23'000.00	A
			2.1.16 85.000	85.000				
			2.1.10 EVTL?? 145.000	145.000				
B 5.2.1	2	112	Rohrleitungen/ Schaumdämmungen	178.000	m	40.00	7'120.00	A
			Anbau Schule	58.000	m	40.00	2'320.00	A
			Materialraum -Gussleitung 24.000	24.000				
			Schreiner EG 10.000	10.000				
			MAaterialraum Schaumstoff 24.000	24.000				
			Instandstellung Schule	120.000	m	40.00	4'800.00	A
			2.1.10 120.000	120.000				
B 6			Baugrube		m³		134'168.90	
			Anbau Schule		m³		99'718.00	
			Instandstellung Schule		m³		28'582.50	
			Kulturraum		m³		5'868.40	
B 6.1			Abholzung, Rodung		m²		400.00	
			Anbau Schule		m²	10.00	400.00	A
B 6.1.1		111	Bäume	2.000	St	200.00	400.00	
			Anbau Schule	2.000	St	200.00	400.00	A
B 6.2			Aushub, nicht kontaminiert		m³		67'772.65	

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Anbau Schule		m³		59'598.00	
			Instandstellung Schule		m³		5'156.25	
			Kulturraum		m³		3'018.40	
B 6.2.1		201.1	Aushub Deponie Baustelle	705.600	m³	55.00	38'808.00	
			Anbau Schule	705.600	m³	55.00	38'808.00	A
			1.2.1 25.800 27.000	696.600				
			1.2.3 25.800 15.000	387.000				
			1.2.1 Abtransport -9.000 27.000	-243.000				
			1.2.3 Abtransport -9.000 15.000	-135.000				
B 6.2.2		201.1	Aushub Deponie Unternehmer	526.630	m³	55.00	28'964.65	
			Anbau Schule	378.000	m³	55.00	20'790.00	A
			1.2.1 Abtransport 9.000 27.000	243.000				
			1.2.3 9.000 15.000	135.000				
			Instandstellung Schule	93.750	m³	55.00	5'156.25	A
			2.1.8 35.000 0.500 3.000	52.500				
			8.500 1.000 3.000	25.500				
			2.1.12 10.500 0.500 3.000	15.750				
			Kulturraum	54.880	m³	55.00	3'018.40	A
			6.1.1 bis 6.1.3 Vordach 25.700 1.400	35.980				
			6.1.4 9.000 1.400 1.500	18.900				
B 6.4			Böschungssicherung		m²		1'440.00	
			Anbau Schule		m²		1'440.00	
B 6.4.1		201.1	Abdeckungen	180.000	m²	8.00	1'440.00	
			Anbau Schule	180.000	m²	8.00	1'440.00	A
			1.1.1 30.000 4.500	135.000				
			1.1.3 10.000 4.500	45.000				
B 6.5			Baugrubenabschluss		m²		48'720.00	
			Anbau Schule		m²		26'880.00	
			Instandstellung Schule		m²		21'840.00	
B 6.5.5		174	Anker	174.000	St	280.00	48'720.00	
			Anbau Schule	96.000	St	280.00	26'880.00	A
			1.2.1 7.000 8.000	56.000				
			1.2.2 5.000 8.000	40.000				
			Instandstellung Schule	78.000	St	280.00	21'840.00	A
			2.1.8 3.000 8.000	24.000				
			1.000 6.000	6.000				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			3.000 8.000	24.000				
			1.000 6.000	6.000				
			2.1.15 3.000 6.000	18.000				
B 6.6			Materialeinbau	m³		15'836.25		
			Anbau Schule	m³		11'400.00		
			Instandstellung Schule	m³		1'586.25		
			Kulturraum	m³		2'850.00		
B 6.6.2		201.1	Materialeinbau mit Lieferung	211.150	m³	75.00	15'836.25	
			Anbau Schule	152.000	m³	75.00	11'400.00	A
			1.1.0 3.800 40.000	152.000				
			Instandstellung Schule	21.150	m³	75.00	1'586.25	A
			2.1.8 35.000 0.200 1.500	10.500				
			4.000 1.000 1.500	6.000				
			2.1.12 10.500 0.200 1.500	3.150				
			2.1.15 5.000 0.200 1.500	1.500				
			Kulturraum	38.000	m³	75.00	2'850.00	A
			6.1.1 bis 6.1.3 30.000 1.000	30.000				
			6.1.4 8.000	8.000				
B 7			Baugrundverbesserung, Bauwerkssicherung	m²		1'600.00		
			Anbau Schule	m²		1'600.00		
B 7.3			Sicherung, Unterfangung Bauwerk	m²		1'600.00		
			Anbau Schule	m²		1'600.00		
B 7.3.2		123	Unterfangung Bauwerk	4.000	m²	400.00	1'600.00	
			Anbau Schule	4.000	m²	400.00	1'600.00	A
			1.1.0 Natursteinmauer 2.000 2.000	4.000				
B 8			Gerüst	m²		59'649.00		
			Anbau Schule	m²		19'089.00		
			Instandstellung Schule	m²		29'330.00		
			Kindergarten	m²		1'500.00		
			Kulturraum	m²		9'730.00		
B 8.1			Fassadengerüst	m²		59'649.00		
			Anbau Schule	m²		19'089.00		
			Instandstellung Schule	m²		29'330.00		
			Kindergarten	m²		1'500.00		
			Kulturraum	m²		9'730.00		

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
B 8.1.1		211.1	Leichte Arbeitsgerüste	1'711.400	m²	34.85	59'649.00	
			Anbau Schule	545.400	m²	35.00	19'089.00	A
			1.1.0 50.500 10.800	545.400				
			Instandstellung Schule	838.000	m²	35.00	29'330.00	A
			Gerüst Fassade 838.000	838.000				
			Kindergarten	50.000	m²	30.00	1'500.00	A
			Kulturraum	278.000	m²	35.00	9'730.00	A
			6.1.1 bis 6.1.3 15.000 4.000 2.000	120.000				
			6.1.4 8.000 4.000 2.000	64.000				
			6.1.1 Neue Fenster 94.000	94.000				
C			Konstruktion Gebäude	3'935.100	m²	251.12	988'169.90	
			Anbau Schule	588.150	m²	1'135.63	667'920.15	
			EG 263.850	263.850				
			1. OG 162.150	162.150				
			DG 162.150	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	49.16	115'431.25	
			2.1.0 657.300	657.300				
			2.2.0 563.100	563.100				
			2.3.0 563.800	563.800				
			2.4.0 563.800	563.800				
			Abwartwohnung	275.800	m²	13.60	3'750.00	
			3.1.0 137.900	137.900				
			3.2.0 137.900	137.900				
			Kindergarten	312.800	m²	141.26	44'186.00	
			4.1.0 312.800	312.800				
			Kulturraum	410.350	m²	382.31	156'882.50	
C 1			Fundament		m²		227'332.00	
			Anbau Schule		m²		184'472.50	
			Instandstellung Schule		m²		17'250.00	
			Kindergarten		m²		8'207.00	
			Kulturraum		m²		17'402.50	
C 1.1			Kanalisation Gebäude		m		36'900.00	
			Anbau Schule		m		33'150.00	
			Kulturraum		m		3'750.00	
C 1.1.1		211.4	Leitungen	205.000	m	150.00	30'750.00	
			Anbau Schule	180.000	m	150.00	27'000.00	A
			1.1.0 Drainage 60.000	60.000				
			1.1.0 Kanalisation 120.000	120.000				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung				Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Kulturraum				25.000	m	150.00	3'750.00	A
			6.1.1. bis 6.1.3	20.000			20.000				
			6.1.4	5.000			5.000				
C 1.1.2		211.4	Rinnen				3.000	m	450.00	1'350.00	
			Anbau Schule				3.000	m	450.00	1'350.00	A
C 1.1.3		211.4	Schächte				4.000	St	1'200.00	4'800.00	
			Anbau Schule				4.000	St	1'200.00	4'800.00	A
C 1.2			Abdichtung, Dämmung der Bodenplatte					m²		21'937.50	
			Anbau Schule					m²		21'937.50	
C 1.2.1		211.5	Abdichtungen				337.500	m²	65.00	21'937.50	
			Anbau Schule				337.500	m²	65.00	21'937.50	A
			1.1.0	65.000	1.500		97.500				
			1.2....	240.000			240.000				
C 1.3			Einzel-, Streifenfundament					m²		69'677.00	
			Anbau Schule					m²		52'885.00	
			Kindergarten					m²		7'007.00	
			Kulturraum					m²		9'785.00	
C 1.3.2		211.5	Streifenfundamente				69.040	m	1'009.23	69'677.00	
			Anbau Schule				52.885	m	1'000.00	52'885.00	A
			1.1.0	60.000	0.800		48.000				
			1.1.0	7.500	0.300		2.250				
				5.150	0.300		1.545				
				0.160	1.000	4.000	0.640				
			1.2.3	1.200	0.300		0.360				
				0.300	0.300	1.000	0.090				
			Kindergarten				6.370	m	1'100.00	7'007.00	A
			4.2.7	9.800	0.400	1.000	3.920				
				9.800	1.000	0.250	2.450				
			Kulturraum				9.785	m	1'000.00	9'785.00	A
			6.1.1 bis 6.1.3	15.000	0.300	0.800	3.600				
				15.000	1.100	0.250	4.125				
			6.1.4	4.000	0.300	0.800	0.960				
				4.000	1.100	0.250	1.100				
C 1.4			Bodenplatte nicht tragend					m²		3'867.50	
			Kulturraum					m²		3'867.50	

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
C 1.4.3		211.6	Asphalt	59.500	m²	65.00	3'867.50	
			Kulturraum	59.500	m²	65.00	3'867.50	A
			6.1.1 bis 6.1.3	45.000				
			6.1.4	14.500				
C 1.5			Bodenplatte tragend		m²		94'950.00	
			Anbau Schule		m²		76'500.00	
			Instandstellung Schule		m²		17'250.00	
			Kindergarten		m²		1'200.00	
C 1.5.2		211.5	Beton wasserdicht	94.950	m²	1'000.00	94'950.00	
			Anbau Schule	76.500	m²	1'000.00	76'500.00	A
			1.2.1 bis 1.2.3	255.000	0.300			
			Instandstellung Schule	17.250	m²	1'000.00	17'250.00	A
			2.1.8	35.500	0.300			
			2.1.12	10.000	0.300			
			2.1.15	6.000	0.300	2.000		
			Kindergarten	1.200	m²	1'000.00	1'200.00	A
			4.2.7	4.800	0.250			
C 2			Wandkonstruktion		m²		412'924.90	
			Anbau Schule		m²		250'340.65	
			Instandstellung Schule		m²		71'486.25	
			Abwartwohnung		m²		900.00	
			Kindergarten		m²		8'118.00	
			Kulturraum		m²		82'080.00	
C 2.1			Aussenwandkonstruktion		m²		236'775.75	
			Anbau Schule		m²		205'650.75	
			Kindergarten		m²		1'125.00	
			Kulturraum		m²		30'000.00	
C 2.1.1		211.5	Betonwände	204.129	m²	1'000.00	204'129.00	
			Anbau Schule	173.004	m²	1'000.00	173'004.00	A
			1.2.1	34.000	2.850	0.200		
			1.3.1	56.800	2.850	0.200		
				6.800	2.850	0.200		
			1.4.1	56.800	3.850	0.200		
				6.800	3.850	0.200		
			Anschluss an Bestand	20.000	2.850	0.400	3.000	
			Kindergarten	1.125	m²	1'000.00	1'125.00	A
			4.2.7	4.500	0.250	1.000		
			Kulturraum	30.000	m²	1'000.00	30'000.00	A

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
C 2.1.2		211.5	Betonwände wasserdicht	32.647	m²	1'000.00	32'646.75	
			Anbau Schule	32.647	m²	1'000.00	32'646.75	A
			1.2.1 45.820 2.850 0.250	32.647				
C 2.2			Innenwandkonstruktion		m²		176'149.15	
			Anbau Schule		m²		44'689.90	
			Instandstellung Schule		m²		71'486.25	
			Abwartwohnung		m²		900.00	
			Kindergarten		m²		6'993.00	
			Kulturraum		m²		52'080.00	
C 2.2.1		211.5	Betonwände	132.913	m²	1'000.00	132'912.88	
			Anbau Schule	12.920	m²	1'000.00	12'920.00	A
			1.2.2 6.800 2.850 0.200	3.876				
			1.3.4 6.800 2.850 0.200	3.876				
			1.4.4 6.800 3.800 0.200	5.168				
			Instandstellung Schule	61.718	m²	1'000.00	61'717.88	A
			2.1.12 3.740 0.250 3.000 2.500	7.013				
			1.900 0.250 3.000	1.425				
			2.1.8 7.050 0.300 3.000	6.345				
			1.600 0.250 3.000	1.200				
			4.500 0.250 3.000	3.375				
			2.1.15 1.750 0.250 3.000 2.500	3.281				
			2.1.15 2.000 0.250 3.000 2.500	3.750				
			2.2.10 3.750 0.250 3.000	2.813				
			2.000 0.250 3.000	1.500				
			2.2.9 1.300 0.250 3.000	0.975				
			1.400 0.250 3.000	1.050				
			2.2.4 5.600 0.300 3.000	5.040				
			1.600 0.250 3.000	1.200				
			4.100 0.250 3.000	3.075				
			2.3.6 11.490 0.250 2.850	8.187				
			2.4.6 11.490 0.250 4.000	11.490				
			Kindergarten	6.195	m²	1'000.00	6'195.00	A
			4.2.1 5.900 3.500 0.300	6.195				
			Kulturraum	52.080	m²	1'000.00	52'080.00	A
			6.1.1 4.500 7.000 0.300	9.450				
			4.500 7.000 0.300	9.450				
			3.400 7.000 0.300	7.140				
			6.0.1 4.500 7.000 0.300	9.450				
			4.500 7.000 0.300	9.450				
			3.400 7.000 0.300	7.140				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung					Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
C 2.2.2		211.6	Mauerwerk					227.823	m²	189.78	43'236.28	
			Anbau Schule					167.210	m²	190.00	31'769.90	A
			1.3.2	6.800	2.850			19.380				
			Trennwand									
			1.3.3	6.800	2.850			19.380				
			Trennwand									
			1.4.2	6.800	3.800			25.840				
			Trennwand									
			1.4.3	6.800	3.800			25.840				
			Trennwand									
			1.4.3 WC	7.800	3.800			29.640				
			1.3.3 WC	7.800	2.850			22.230				
			1.3.1 Türen	0.900	2.500			2.250				
			ausmauern									
			1.3.3 Türe	0.900	2.500			2.250				
			zumauern									
			1.3.4 Türe	0.900	2.500			2.250				
			zumauern									
			1.2.1 Türe	0.900	2.500	2.000		4.500				
			zumauern									
			1.2.2 Türe	0.900	2.500			2.250				
			zumauern									
			2.2.4 Fenster	0.800	3.000			2.400				
			zumauern									
			1.4.1 Türe	0.900	2.500			2.250				
			zumauern									
			1.4.2 Türe	0.900	2.500			2.250				
			zumauern									
			1.4.4 Türe	0.900	2.500	2.000		4.500				
			zumauern									
			Instandstellung Schule					51.413	m²	190.00	9'768.38	A
			2.1.4	0.900	2.500			2.250				
			2.1.5	0.900	2.500			2.250				
			2.1.6	0.900	2.500			2.250				
			2.1.7	0.900	2.250			2.025				
			2.1.14	0.900	2.250			2.025				
			2.2.7	7.250	2.850			20.663				
			2.2.8	7.000	2.850			19.950				
			Abwartwohnung					5.000	m²	180.00	900.00	A
			Kindergarten					4.200	m²	190.00	798.00	A
			4.2.2	1.400	3.000			4.200				
C 3			Stützenkonstruktion						m		8'130.00	
			Instandstellung Schule						m		5'280.00	
			Abwartwohnung						m		2'850.00	
C 3.2			Innenstütze						m		8'130.00	
			Instandstellung Schule						m		5'280.00	
			Abwartwohnung						m		2'850.00	
C 3.2.4		213	Stahlstützen und Träger					27.100	m	300.00	8'130.00	
			Instandstellung Schule					17.600	m	300.00	5'280.00	A
			2.1.13 u	5.600				5.600				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			2.1.14					
				4.000	3.000		12.000	
			Abwartwohnung	9.500	m	300.00	2'850.00	A
C 4			Decken-, Dachkonstruktion		m²		281'103.00	
			Anbau Schule		m²		215'287.00	
			Instandstellung Schule		m²		10'300.00	
			Kindergarten		m²		4'416.00	
			Kulturraum		m²		51'100.00	
C 4.1			Decke		m²		115'555.00	
			Anbau Schule		m²		112'255.00	
			Instandstellung Schule		m²		3'300.00	
C 4.1.1		211.5	Ortbetondecken	105.050	m²	1'100.00	115'555.00	
			Anbau Schule	102.050	m²	1'100.00	112'255.00	A
			1.3.1	157.000	0.350		54.950	
			1.4.1	157.000	0.300		47.100	
			Instandstellung Schule	3.000	m²	1'100.00	3'300.00	A
			2.2.10	12.000	0.250		3.000	
C 4.2			Treppe, Rampe		m²		8'500.00	
			Instandstellung Schule		m²		7'000.00	
			Kindergarten		m²		1'500.00	
C 4.2.1		211.5	Ortbetontreppen	17.000	m²	500.00	8'500.00	
			Instandstellung Schule	14.000	m²	500.00	7'000.00	A
			2.2.4	4.000			4.000	
			2.2.11 Rampe	10.000			10.000	
			Kindergarten	3.000	m²	500.00	1'500.00	A
C 4.4			Dachkonstruktion		m²		157'048.00	
			Anbau Schule		m²		103'032.00	
			Kindergarten		m²		2'916.00	
			Kulturraum		m²		51'100.00	
C 4.4.4		213	Dächer aus Stahl	38.200	m²	850.00	32'470.00	
			Kulturraum	38.200	m²	850.00	32'470.00	A
			6.1.1. bis 6.1.3	30.000			30.000	
			6.1.4	8.200			8.200	
C 4.4.5		214.1	Dächer aus Holz	384.500	m²	324.00	124'578.00	
			Anbau Schule	318.000	m²	324.00	103'032.00	A

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung					Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			1.5.1	198.000				198.000				
			1.2.3	120.000				120.000				
			Kindergarten					9.000	m²	324.00	2'916.00	A
			4.2.7	9.000				9.000				
			Kulturraum					57.500	m²	324.00	18'630.00	A
			Anpassungen 6.1.1	230.000	0.250			57.500				
C 5			Ergänzende Leistung zu Konstruktion					1'036'661.152	%	5.66	58'680.00	
			Anbau Schule					305'338.179	%	5.84	17'820.00	
			Instandstellung Schule					559'540.535	%	1.99	11'115.00	
			Kindergarten					44'775.020	%	52.36	23'445.00	
			Kulturraum					124'507.418	%	5.06	6'300.00	
C 5.2			Maschinen-, Gerätesockel, Leitungskanal, Einlage					1'036'661.152	%	5.66	58'680.00	
			Anbau Schule					305'338.179	%	5.84	17'820.00	
			Instandstellung Schule					559'540.535	%	1.99	11'115.00	
			Kindergarten					44'775.020	%	52.36	23'445.00	
			Kulturraum					124'507.418	%	5.06	6'300.00	
C 5.2	1	211.6	Holzplatten Dachaussteifung Erdbbensicherheit					652.000	m²	90.00	58'680.00	A
			Anbau Schule					198.000	m²	90.00	17'820.00	A
			1.5.1	198.000				198.000				
			Instandstellung Schule					123.500	m²	90.00	11'115.00	A
			2.2.9	123.500				123.500				
			Kindergarten					260.500	m²	90.00	23'445.00	A
			4.2.1	138.000				138.000				
			4.2.2-4.2.7	50.000				50.000				
			4.2.4	72.500				72.500				
			Kulturraum					70.000	m²	90.00	6'300.00	A
			6.1.1 Windrispen	70.000				70.000				
D			Technik Gebäude					3'935.100	m²	263.44	1'036'661.15	
			Anbau Schule					588.150	m²	519.15	305'338.18	
			EG	263.850				263.850				
			1. OG	162.150				162.150				
			DG	162.150				162.150				
			Instandstellung Schule					2'348.000	m²	238.31	559'540.54	
			2.1.0	657.300				657.300				
			2.2.0	563.100				563.100				
			2.3.0	563.800				563.800				
			2.4.0	563.800				563.800				
			Abwartwohnung					275.800	m²	9.06	2'500.00	

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung					Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			3.1.0	137.900				137.900				
			3.2.0	137.900				137.900				
			Kindergarten					312.800	m²	143.14	44'775.02	
			4.1.0	312.800				312.800				
			Kulturraum					410.350	m²	303.42	124'507.42	
D 1			Elektroanlage					3'935.100	m²	107.33	422'365.15	
			Anbau Schule					588.150	m²	166.26	97'786.18	
			EG	263.850				263.850				
			1. OG	162.150				162.150				
			DG	162.150				162.150				
			Instandstellung Schule					2'348.000	m²	117.74	276'449.54	
			2.1.0	657.300				657.300				
			2.2.0	563.100				563.100				
			2.3.0	563.800				563.800				
			2.4.0	563.800				563.800				
			Abwartwohnung					275.800	m²	3.63	1'000.00	
			3.1.0	137.900				137.900				
			3.2.0	137.900				137.900				
			Kindergarten					312.800	m²	36.01	11'264.02	
			4.1.0	312.800				312.800				
			Kulturraum					410.350	m²	87.40	35'865.42	
D 1.1			Anlage, Apparat Starkstrom					3'935.100	m²	5.07	19'939.12	
			Anbau Schule					588.150	m²	6.21	3'653.78	
			EG	263.850				263.850				
			1. OG	162.150				162.150				
			DG	162.150				162.150				
			Instandstellung Schule					2'348.000	m²	6.51	15'285.34	
			2.1.0	657.300				657.300				
			2.2.0	563.100				563.100				
			2.3.0	563.800				563.800				
			2.4.0	563.800				563.800				
			Abwartwohnung					275.800	m²	3.63	1'000.00	
			3.1.0	137.900				137.900				
			3.2.0	137.900				137.900				
D 1.1	1	231	Elektroanlagen					22'182.120	pl	0.899	19'939.12	A
			Anbau Schule					3'653.780	pl	1.00	3'653.78	A
			1.1.0	3'380.00 0	1.081			3'653.780				
			Instandstellung Schule					15'285.340	pl	1.00	15'285.34	A
			2.1.0	4'000.00 0	1.081			4'324.000				
			2.2.0	3'380.00 0	1.081			3'653.780				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung					Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			2.3.0	3'380.00 0	1.081			3'653.780				
			2.4.0	3'380.00 0	1.081			3'653.780				
			Abwartwohnung					3'243.000	pl	0.308	1'000.00	A
			3.2.0 unvorhergese h....	1'500.00 0	2.000	1.081		3'243.000				
D 1.2			Starkstrominstallation					3'935.100	m²	50.65	199'314.78	
			Anbau Schule					588.150	m²	80.54	47'371.58	
			EG	263.850				263.850				
			1. OG	162.150				162.150				
			DG	162.150				162.150				
			Instandstellung Schule					2'348.000	m²	54.38	127'683.40	
			2.1.0	657.300				657.300				
			2.2.0	563.100				563.100				
			2.3.0	563.800				563.800				
			2.4.0	563.800				563.800				
			Kindergarten					312.800	m²	19.93	6'234.13	
			4.1.0	312.800				312.800				
			Kulturraum					410.350	m²	43.93	18'025.68	
D 1.2	1	232	Starkstrominstallation					199'314.780	pl	1.00	199'314.78	A
			Anbau Schule					47'371.582	pl	1.00	47'371.58	A
			1.2.0	3'627.00 0	1.081			3'920.787				
				149.000	1.081			161.069				
				3'200.00 0	1.081			3'459.200				
				1'986.00 0	1.081			2'146.866				
			1.3.0	5'049.00 0	1.081			5'457.969				
				10'353.0 0	1.081			11'191.593				
				2'028.00 0	1.081			2'192.268				
			1.4.0	5'049.00 0	1.081			5'457.969				
				10'353.0 0	1.081			11'191.593				
				2'028.00 0	1.081			2'192.268				
			Instandstellung Schule					127'683.396	pl	1.00	127'683.40	A
			2.1.0	1'500.00 0	1.081			1'621.500				
				2'500.00 0	1.081			2'702.500				
				10'030.0 0	1.081			10'842.430				
				597.000	1.081			645.357				
				2'842.00 0	1.081			3'072.202				
				33'974.0 0	1.081			36'725.894				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung				Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
				1'445.00 0	1.081		1'562.045				
				1'986.00 0	1.081		2'146.866				
		2.2.0		5'360.00 0	1.081		5'794.160				
				149.000	1.081		161.069				
				1'986.00 0	1.081		2'146.866				
				1'661.00 0	1.081		1'795.541				
		2.3.0		7'573.00 0	1.081		8'186.413				
				15'855.0 0	1.081		17'139.255				
				224.000	1.081		242.144				
				3'391.00 0	1.081		3'665.671				
		2.4.0		7'573.00 0	1.081		8'186.413				
				15'855.0 0	1.081		17'139.255				
				224.000	1.081		242.144				
				3'391.00 0	1.081		3'665.671				
			Kindergarten				6'234.127	pl	1.00	6'234.13	A
		4.2.0		4'244.00 0	1.081		4'587.764				
				568.000	1.081		614.008				
				955.000	1.081		1'032.355				
			Kulturraum				18'025.675	pl	1.00	18'025.68	A
		6.0.0		8'005.00 0	1.081		8'653.405				
		6.1.0		4'571.00 0	1.081		4'941.251				
				597.000	1.081		645.357				
				1'516.00 0	1.081		1'638.796				
				1'986.00 0	1.081		2'146.866				
D 1.3			Leuchte, Lampe				3'935.100	m²	11.09	43'623.76	
			Anbau Schule				588.150	m²	9.51	5'594.18	
			EG	263.850			263.850				
			1. OG	162.150			162.150				
			DG	162.150			162.150				
			Instandstellung Schule				2'348.000	m²	10.51	24'688.96	
			2.1.0	657.300			657.300				
			2.2.0	563.100			563.100				
			2.3.0	563.800			563.800				
			2.4.0	563.800			563.800				
			Kindergarten				312.800	m²	8.43	2'636.56	
			4.1.0	312.800			312.800				
			Kulturraum				410.350	m²	26.09	10'704.06	

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung				Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
D 1.3.1		233	Lieferung von Leuchten und Lampen				43'623.755	pl	1.00	43'623.76	
			Anbau Schule				5'594.175	pl	1.00	5'594.18	A
			1.2.0	1'042.00 0	1.081		1'126.402				
				1'465.00 0	1.081		1'583.665				
			1.3.0	1'334.00 0	1.081		1'442.054				
			1.4.0	1'334.00 0	1.081		1'442.054				
			Instandstellung Schule				24'688.959	pl	1.00	24'688.96	A
			2.1.0	4'489.00 0	1.081		4'852.609				
				3'252.00 0	1.081		3'515.412				
			2.2.0	1'661.00 0	1.081		1'795.541				
				1'465.00 0	1.081		1'583.665				
			2.3.0	3'789.00 0	1.081		4'095.909				
				2'197.00 0	1.081		2'374.957				
			2.4.0	3'789.00 0	1.081		4'095.909				
				2'197.00 0	1.081		2'374.957				
			Kindergarten				2'636.559	pl	1.00	2'636.56	A
			4.2.0	2'439.00 0	1.081		2'636.559				
			Kulturraum				10'704.062	pl	1.00	10'704.06	A
			6.0.0	3'897.00 0	1.081		4'212.657				
			6.1.0	2'753.00 0	1.081		2'975.993				
				3'252.00 0	1.081		3'515.412				
D 1.5			Anlage, Apparat Schwachstrom				3'935.100	m²	10.82	42'562.21	
			Anbau Schule				588.150	m²	10.92	6'425.46	
			EG	263.850			263.850				
			1. OG	162.150			162.150				
			DG	162.150			162.150				
			Instandstellung Schule				2'348.000	m²	14.90	34'985.48	
			2.1.0	657.300			657.300				
			2.2.0	563.100			563.100				
			2.3.0	563.800			563.800				
			2.4.0	563.800			563.800				
			Kulturraum				410.350	m²	2.81	1'151.27	
D 1.5.1		236	Zutrittskontrolle				4'221.305	pl	1.00	4'221.31	
			Anbau Schule				767.510	pl	1.00	767.51	A
			1.2.0	710.000	1.081		767.510				
			Instandstellung Schule				2'302.530	pl	1.00	2'302.53	A
			2.1.0	1'065.00	1.081		1'151.265				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung					Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
				0								
			2.2.0	1'065.00 0	1.081			1'151.265				
			Kulturraum					1'151.265	pl	1.00	1'151.27	A
			6.1.0	1'065.00 0	1.081			1'151.265				
D 1.5.7		236	Radio- und TV-Empfangsanlagen					38'340.908	pl	1.00	38'340.91	
			Anbau Schule					5'657.954	pl	1.00	5'657.95	A
			1.3.0	2'617.00 0	1.081			2'828.977				
			1.4.0	2'617.00 0	1.081			2'828.977				
			Instandstellung Schule					32'682.954	pl	1.00	32'682.95	A
			2.3.0	15'117.0 0	1.081			16'341.477				
			2.4.0	15'117.0 0	1.081			16'341.477				
D 1.6			Schwachstrominstallation					3'935.100	m²	29.71	116'925.28	
			Anbau Schule					588.150	m²	59.07	34'741.18	
			EG	263.850				263.850				
			1. OG	162.150				162.150				
			DG	162.150				162.150				
			Instandstellung Schule					2'348.000	m²	31.43	73'806.36	
			2.1.0	657.300				657.300				
			2.2.0	563.100				563.100				
			2.3.0	563.800				563.800				
			2.4.0	563.800				563.800				
			Kindergarten					312.800	m²	7.65	2'393.33	
			4.1.0	312.800				312.800				
			Kulturraum					410.350	m²	14.58	5'984.42	
D 1.6.1		236	Kommunikationsinstallationen					116'925.284	pl	1.00	116'925.28	
			Anbau Schule					34'741.178	pl	1.00	34'741.18	A
			1.2.0	2'214.00 0	1.081			2'393.334				
			1.3.0	14'962.0 0	1.081			16'173.922				
			1.4.0	14'962.0 0	1.081			16'173.922				
			Instandstellung Schule					73'806.356	pl	1.00	73'806.36	A
			2.1.0	2'214.00 0	1.081			2'393.334				
				1'000.00 0	1.081			1'081.000				
			2.2.0	5'214.00 0	1.081			5'636.334				
			2.3.0	29'924.0 0	1.081			32'347.844				
			2.4.0	29'924.0 0	1.081			32'347.844				
			Kindergarten					2'393.334	pl	1.00	2'393.33	A

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung					Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			4.2.0	2'214.00 0	1.081			2'393.334				
			Kulturraum					5'984.416	pl	1.00	5'984.42	A
			6.1.0	5'536.00 0	1.081			5'984.416				
D 5			Wärmeanlage						m²		198'323.00	
			Anbau Schule						m²		72'427.00	
			Instandstellung Schule						m²		98'371.00	
			Abwartwohnung						m²		500.00	
			Kindergarten						m²		4'324.00	
			Kulturraum						m²		22'701.00	
D 5.4		243	Wärmeabgabe					201'606.500	pl	0.984	198'323.00	
			Anbau Schule					72'427.000	pl	1.00	72'427.00	A
			1.2.0	72'427.0 0				72'427.000				
			Instandstellung Schule					98'371.000	pl	1.00	98'371.00	A
			2.2.0	98'371.0 0				98'371.000				
			Abwartwohnung					3'783.500	pl	0.132	500.00	A
			3.2.0	3'783.50 0				3'783.500				
			Kindergarten					4'324.000	pl	1.00	4'324.00	A
			Kulturraum					22'701.000	pl	1.00	22'701.00	A
			6.1.0	22'701.0 0				22'701.000				
D 8			Wasser-, Gas-, Druckluftanlage						St		360'973.00	
			Anbau Schule						St		135'125.00	
			Instandstellung Schule						St		129'720.00	
			Abwartwohnung						St		1'000.00	
			Kindergarten						St		29'187.00	
			Kulturraum						St		65'941.00	
D 8.1		251	Armatur, Apparat					138'908.500	pl	0.988	137'206.00	
			Anbau Schule					49'726.000	pl	1.00	49'726.00	A
			1.2.0	46'000.0 0	1.081			49'726.000				
			Instandstellung Schule					50'807.000	pl	1.00	50'807.00	A
			2.2.0	47'000.0 0	1.081			50'807.000				
			Abwartwohnung					2'702.500	pl	0.37	1'000.00	A
			3.2.0	2'500.00 0	1.081			2'702.500				
			Kindergarten					9'729.000	pl	1.00	9'729.00	A
			3.2.0	9'000.00 0	1.081			9'729.000				
			Kulturraum					25'944.000	pl	1.00	25'944.00	A
			6.1.0	4'000.00 0	1.081			4'324.000				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung					Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			5.1.8 bis 5.1.10	20'000.0 0	1.081			21'620.000				
D 8.2		256	Insatllationen Sanitär					223'767.000	pl	1.00	223'767.00	
			Anbau Schule					85'399.000	pl	1.00	85'399.00	A
			1.2.0	79'000.0 0	1.081			85'399.000				
			Instandstellung Schule					78'913.000	pl	1.00	78'913.00	A
			2.2.0	73'000.0 0	1.081			78'913.000				
			Kindergarten					19'458.000	pl	1.00	19'458.00	A
			3.2.0	18'000.0 0	1.081			19'458.000				
			Kulturraum					39'997.000	pl	1.00	39'997.00	A
			6.1.0	17'000.0 0	1.081			18'377.000				
			5.1.8 bis 5.1.10	20'000.0 0	1.081			21'620.000				
D 9		26	Transportanlage						St		55'000.00	
			Instandstellung Schule						St		55'000.00	
D 9.1			Personenaufzug					1.000	St	55'000.00	55'000.00	
			Instandstellung Schule					1.000	St	55'000.00	55'000.00	A
E			Äussere Wandbekleidung Gebäude						m²		1'131'798.55	
			Anbau Schule						m²		436'159.40	
			Instandstellung Schule						m²		546'378.65	
			Abwartwohnung						m²		17'433.00	
			Kindergarten						m²		950.00	
			Kulturraum						m²		130'877.50	
E 1			Äussere Wandbekleidung unter Terrain						m²		58'150.63	
			Anbau Schule						m²		9'562.50	
			Instandstellung Schule						m²		39'133.13	
			Abwartwohnung						m²		7'533.00	
			Kindergarten						m²		950.00	
			Kulturraum						m²		972.00	
E 1.1			Abdichtung, Beschichtung unter Terrain						m²		33'030.00	
			Anbau Schule						m²		1'500.00	
			Instandstellung Schule						m²		23'025.00	
			Abwartwohnung						m²		7'533.00	
			Kulturraum						m²		972.00	
E 1.1.1		225.3	Abdichtungen					253.680	m²	130.20	33'030.00	
			Anbau Schule					10.000	m²	150.00	1'500.00	A
			1.2.1 Radon	10.000				10.000				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Instandstellung Schule	153.500	m²	150.00	23'025.00	A
			2.1.15 Radon 83.000	83.000				
			2.2.2 70.500	70.500				
			Abwartwohnung	83.700	m²	90.00	7'533.00	A
			3.1.1.... Radon 83.700	83.700				
			Kulturraum	6.480	m²	150.00	972.00	A
			6.1.1 Neue Fenster 3.600 3.000 0.300 2.000	6.480				
E 1.2			Aussenwärmedämmung unter Terrain		m²		23'185.63	
			Anbau Schule		m²		6'127.50	
			Instandstellung Schule		m²		16'108.13	
			Kindergarten		m²		950.00	
E 1.2.2		225.2	Aussenwärmedämmungen	172.125	m²	134.70	23'185.63	
			Anbau Schule	64.500	m²	95.00	6'127.50	A
			1.2.1 43.000 1.500	64.500				
			Instandstellung Schule	97.625	m²	165.00	16'108.13	A
			2.2.11 35.500 2.750	97.625				
			Kindergarten	10.000	m²	95.00	950.00	A
			4.2.7 10.000	10.000				
E 1.3			Schutzschicht unter Terrain		m²		1'935.00	
			Anbau Schule		m²		1'935.00	
E 1.3.2		211.6	Schutzplatten	64.500	m²	30.00	1'935.00	
			Anbau Schule	64.500	m²	30.00	1'935.00	A
			1.2.1 43.000 1.500	64.500				
E 2			Äussere Wandbekleidung über Terrain		m²		676'902.40	
			Anbau Schule		m²		241'150.50	
			Instandstellung Schule		m²		388'358.40	
			Kulturraum		m²		47'393.50	
E 2.1			Äussere Beschichtung, Putz		m²		47'393.50	
			Kulturraum		m²		47'393.50	
E 2.1.1		226.1	Putze	391.300	m²	95.00	37'173.50	
			Kulturraum	391.300	m²	95.00	37'173.50	A
			6.1.1 bis 6.1.3 29.000	29.000				
			6.1.4 11.000	11.000				
			6.1.1 Neue Fenster 93.800	93.800				
			-7.500 3.000	-22.500				
			Restfassade 200.000	200.000				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung					Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			5.1.8 bis 5.1.10	80.000				80.000				
E 2.1.2		227	Beschichtungen					365.000	m²	28.00	10'220.00	
			Kulturraum					365.000	m²	28.00	10'220.00	A
			6.1.1 bis 6.1.3	29.000				29.000				
			6.1.4	11.000				11.000				
			6.1.1	245.000				245.000				
			5.1.8 bis 5.1.10	80.000				80.000				
E 2.3			Fassadenbekleidung						m²		621'953.40	
			Anbau Schule						m²		233'595.00	
			Instandstellung Schule						m²		388'358.40	
E 2.3.1		214.4	Hinterlüftete Fassadenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen					1'158.200	m²	537.00	621'953.40	
			Anbau Schule					435.000	m²	537.00	233'595.00	A
			Ostfassade	81.000				81.000				
			Westfassade	56.000				56.000				
				5.000				5.000				
			Nordfassade	9.000	27.000			243.000				
			ZUshalg	50.000				50.000				
			Instandstellung Schule					723.200	m²	537.00	388'358.40	A
			nord	270.400				270.400				
			ost	109.100				109.100				
			süd	296.200				296.200				
			west	161.500				161.500				
			Abz. Natursteinwa nd west	-98.000				-98.000				
			Abz. Natursteinwa nd süd	-16.000				-16.000				
E 2.5			Bekleidung Untersicht						m²		7'555.50	
			Anbau Schule						m²		7'555.50	
E 2.5.1		214.4	Hinterlüftete Untersichtsbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen					65.700	m²	115.00	7'555.50	
			Anbau Schule					65.700	m²	115.00	7'555.50	A
			1.2.1	22.300				22.300				
			1.3.1	21.700				21.700				
			1.4.1	21.700				21.700				
E 3			Einbaute, Absturzsicherung zu Aussenwand						m²		396'745.53	
			Anbau Schule						m²		185'446.40	
			Instandstellung Schule						m²		118'887.13	

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Abwartwohnung		m²		9'900.00	
			Kulturraum		m²		82'512.00	
E 3.1			Fenster		m²		165'740.13	
			Anbau Schule		m²		129'811.00	
			Instandstellung Schule		m²		4'463.13	
			Kulturraum		m²		31'466.00	
E 3.1.1		221.0	Fenster aus Holz	135.625	m²	965.00	130'878.13	
			Anbau Schule	101.000	m²	965.00	97'465.00	A
			West	4.100	1.700	2.000	13.940	
			Nord EG	11.350	1.250		14.188	
				5.450	1.250		6.813	
				4.000	1.250		5.000	
			Nord	2.640	1.700	2.000	8.976	
				8.220	1.700	2.000	27.948	
				1.220	1.700	2.000	4.148	
			Ost	5.420	1.700	2.000	18.428	
				1.220	1.250		1.525	
				0.035			0.035	
			Instandstellung Schule	4.625	m²	965.00	4'463.13	A
			2.2.5	1.850	2.500		4.625	
			Kulturraum	30.000	m²	965.00	28'950.00	A
			6.1.1 neue Fenster	8.000	3.000		24.000	
				6.000			6.000	
E 3.1.7		221.9	Fensterbänke	80.500	m	153.68	12'371.00	
			Anbau Schule	65.700	m	150.00	9'855.00	A
			1.2.1	22.300			22.300	
			1.3.1	21.700			21.700	
			1.4.1	21.700			21.700	
			Kulturraum	14.800	m	170.00	2'516.00	A
			6.1.1 Neue Fenster	3.700	4.000		14.800	
E 3.1.8		221.9	Fensterzargen	264.600	St	85.00	22'491.00	
			Anbau Schule	264.600	St	85.00	22'491.00	A
				65.700	2.000		131.400	
				16.000	2.000	1.700	108.800	
				10.000	2.000	1.220	24.400	
E 3.2			Tür, Tor		m²		73'149.40	
			Anbau Schule		m²		19'485.40	
			Instandstellung Schule		m²		14'588.00	

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Abwartwohnung		m²		9'900.00	
			Kulturraum		m²		29'176.00	
E 3.2.1		221.5	Aussentüren, -tore aus Holz	16.350	m²	2'084.00	34'073.40	
			Anbau Schule	9.350	m²	2'084.00	19'485.40	A
			1.2.1 1.700 2.200 1.500	5.610				
			1.2.3 1.700 2.200	3.740				
			Instandstellung Schule	7.000	m²	2'084.00	14'588.00	A
			2.2.4 2.800 2.500	7.000				
E 3.2.2		221.6	Aussentüren, -tore aus Metall	25.000	m²	1'563.04	39'076.00	
			Abwartwohnung	11.000	m²	900.00	9'900.00	A
			Kulturraum	14.000	m²	2'084.00	29'176.00	A
			6.1.1 9.500	9.500				
			6.1.3 4.500	4.500				
E 3.3			Sonnenschutz		m²		114'669.00	
			Anbau Schule		m²		27'270.00	
			Instandstellung Schule		m²		65'529.00	
			Kulturraum		m²		21'870.00	
E 3.3.5		228.3	Verdunkelungsmarkisen	424.700	m²	270.00	114'669.00	
			Anbau Schule	101.000	m²	270.00	27'270.00	A
			West 4.100 1.700 2.000	13.940				
			Nord EG 11.350 1.250	14.188				
			5.450 1.250	6.813				
			4.000 1.250	5.000				
			Nord 2.640 1.700 2.000	8.976				
			8.220 1.700 2.000	27.948				
			1.220 1.700 2.000	4.148				
			Ost 5.420 1.700 2.000	18.428				
			1.220 1.250	1.525				
			0.035	0.035				
			Instandstellung Schule	242.700	m²	270.00	65'529.00	A
			süd 89.000 2.000	178.000				
			3.120 5.000	15.600				
			ost 5.300 2.000	10.600				
			7.300 4.000	29.200				
			nord 4.650 2.000	9.300				
			Kulturraum	81.000	m²	270.00	21'870.00	A
			6.1.1 7.500 3.000	22.500				
			9.300	9.300				
			4.300 4.000	17.200				
			7.000 4.000	28.000				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung					Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
				1.000	4.000			4.000				
E 3.4			Absturzsicherung Aussenwand						m		43'187.00	
			Anbau Schule						m		8'880.00	
			Instandstellung Schule						m		34'307.00	
E 3.4.1		272.2	Geländer					162.700	m	265.44	43'187.00	
			Anbau Schule					44.400	m	200.00	8'880.00	A
			1.2.1	1.000				1.000				
			1.3.1	21.700				21.700				
			1.4.1	21.700				21.700				
			Instandstellung Schule					118.300	m	290.00	34'307.00	A
			süd	42.000	2.000			84.000				
				7.600				7.600				
			ost	11.000	2.000			22.000				
			nord	2.350	2.000			4.700				
F			Bedachung Gebäude						m²		442'430.67	
			Anbau Schule						m²		104'779.00	
			Instandstellung Schule						m²		176'622.25	
			Kindergarten						m²		7'610.00	
			Kulturraum						m²		153'419.42	
F 1			Dachhaut						m²		442'430.67	
			Anbau Schule						m²		104'779.00	
			Instandstellung Schule						m²		176'622.25	
			Kindergarten						m²		7'610.00	
			Kulturraum						m²		153'419.42	
F 1.2			Flachdach						m²		16'880.50	
			Anbau Schule						m²		4'446.00	
			Instandstellung Schule						m²		11'134.50	
			Kindergarten						m²		520.00	
			Kulturraum						m²		780.00	
F 1.2.1		224.1	Auf- und Abbordungen					259.700	m	65.00	16'880.50	
			Anbau Schule					68.400	m	65.00	4'446.00	A
			1.2.1 Fenster	22.300				22.300				
			1.3.1	21.700				21.700				
			1.4.1	21.700				21.700				
			1.2.1 Türe	1.700				1.700				
			1.2.3 Türe	1.000				1.000				
			Instandstellung Schule					171.300	m	65.00	11'134.50	A
			süd	42.000	3.000			126.000				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			7.600	7.600				
			ost 11.000 3.000	33.000				
			nord 2.350 2.000	4.700				
			Kindergarten	8.000	m	65.00	520.00	A
			Kulturraum	12.000	m	65.00	780.00	A
			6.1.3 2.500 2.000	5.000				
			6.1.1 3.500 2.000	7.000				
F 1.3			Geneigtes Dach	1'384.480	m²	292.37	404'782.97	
			Anbau Schule	310.000	m²	308.65	95'683.00	A
			Instandstellung Schule	590.000	m²	265.49	156'637.75	A
			Kindergarten		m²		7'090.00	
			Kulturraum	484.480	m²	300.06	145'372.22	A
F 1.3.1		222	Deckungen aus Blech	151.650	m²	235.00	35'637.75	
			Anbau Schule	120.000	m²	235.00	28'200.00	A
			1.2.3 Neubau Gard. Neigung!	120.000				
			Instandstellung Schule	22.650	m²	235.00	5'322.75	A
			Anschluss an bestand Dach Süd-west 3.400 1.500	5.100				
			Auladach Anschluss Bestand 11.700 1.500	17.550				
			Kindergarten	9.000	m²	235.00	2'115.00	A
			4.2.7 9.000	9.000				
F 1.3.3		224.0	Deckungen aus Faserzement	1'272.480	m²	185.27	235'757.72	
			Anbau Schule	198.000	m²	216.50	42'867.00	A
			1.5.1 198.000	198.000				
			Instandstellung Schule	590.000	m²	182.00	107'380.00	A
			2.5.0 süd PV-Anlage? 8.500 47.500	403.750				
			2.5.0 nord 10.000 13.000	130.000				
			12.500 4.500	56.250				
			Kulturraum	484.480	m²	176.50	85'510.72	A
			6.5.1 Dacheindeckung 16.000 15.000	240.000				
			12.800 19.100	244.480				
F 1.3.4		224.0	Deckungen aus Sandwichelementen	44.000	m²	350.00	15'400.00	
			Kulturraum	44.000	m²	350.00	15'400.00	A
			6.1.1 bis 6.1.3 35.000	35.000				
			6.1.4 9.000	9.000				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
F 1.3.5		222	Ort	140.800	m	287.81	40'524.00	
			Anbau Schule	20.500	m	280.00	5'740.00	A
			1.5.1 8.600 2.000	17.200				
			1.5.0 2.300	2.300				
			1.000	1.000				
			Instandstellung Schule	71.500	m	280.00	20'020.00	A
			2.5.0 47.500	47.500				
			2.5.0 nord 6.300	6.300				
			10.500	10.500				
			7.200	7.200				
			Kindergarten	5.000	m	500.00	2'500.00	A
			4.2.7 5.000	5.000				
			Kulturraum	43.800	m	280.00	12'264.00	A
			6.5.1 Dacheindeckung 19.000	19.000				
			4.300	4.300				
			14.500	14.500				
			6.1.1 bis 6.1.3 Vordach 6.000	6.000				
F 1.3.6		222	Traufe	157.200	m	287.06	45'126.00	
			Anbau Schule	36.700	m	280.00	10'276.00	A
			1.2.3 14.700	14.700				
			1.5.1 22.000	22.000				
			Instandstellung Schule	43.000	m	280.00	12'040.00	A
			2.5.0 süd 8.500 2.000	17.000				
			2.5.0 nord 26.000	26.000				
			Kindergarten	3.000	m	650.00	1'950.00	A
			4.2.7 3.000	3.000				
			Kulturraum	74.500	m	280.00	20'860.00	A
			6.5.1 Dach 29.150 2.000	58.300				
			6.1.1 bis 6.1.3 Vordach 12.200	12.200				
			6.1.4 4.000	4.000				
F 1.3.7		224.0	First	128.750	m	251.17	32'337.50	
			Anbau Schule	34.400	m	250.00	8'600.00	A
			1.5.1 22.100	22.100				
			1.2.3 12.300	12.300				
			Instandstellung Schule	47.500	m	250.00	11'875.00	A
			2.5.1 47.500	47.500				
			Kindergarten	1.500	m	350.00	525.00	A
			4.2.7 1.500	1.500				
			Kulturraum	45.350	m	250.00	11'337.50	A

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung					Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			6.5.1	29.150				29.150				
			6.1.1 bis 6.1.3 Vordach	12.200				12.200				
			6.1.4	4.000				4.000				
F 1.4			Blitzschutz						m²		20'767.20	
			Anbau Schule						m²		4'650.00	
			Instandstellung Schule						m²		8'850.00	
			Kulturraum						m²		7'267.20	
F 1.4.1		223	Fangleitungen					1'384.480	m	15.00	20'767.20	
			Anbau Schule					310.000	m	15.00	4'650.00	A
			1.5.1	310.000				310.000				
			Instandstellung Schule					590.000	m	15.00	8'850.00	A
			2.5.0	590.000				590.000				
			Kulturraum					484.480	m	15.00	7'267.20	A
			6.5.1 Dacheindeckung	16.000	15.000			240.000				
				12.800	19.100			244.480				
G			Ausbau Gebäude					3'935.100	m²	659.70	2'595'975.94	
			Anbau Schule					588.150	m²	1'050.97	618'129.66	
			EG	263.850				263.850				
			1. OG	162.150				162.150				
			DG	162.150				162.150				
			Instandstellung Schule					2'348.000	m²	603.57	1'417'193.70	
			2.1.0	657.300				657.300				
			2.2.0	563.100				563.100				
			2.3.0	563.800				563.800				
			2.4.0	563.800				563.800				
			Abwartwohnung					275.800	m²	38.81	10'703.80	
			3.1.0	137.900				137.900				
			3.2.0	137.900				137.900				
			Kindergarten					312.800	m²	264.90	82'861.20	
			4.1.0	312.800				312.800				
			Kulturraum					410.350	m²	1'138.27	467'087.58	
G 1			Trennwand, Tür, Tor, Fenster						m²		364'496.92	
			Anbau Schule						m²		50'615.00	
			Instandstellung Schule						m²		242'663.00	
			Kindergarten						m²		5'300.00	
			Kulturraum						m²		65'918.92	
G 1.1			Feststehende Trennwand						m²		30'741.92	

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Anbau Schule		m²		11'440.00	
			Instandstellung Schule		m²		10'725.00	
			Kulturraum		m²		8'576.92	
G 1.1.4		277.2	Kabinentrennwände	139.736	m²	220.00	30'741.92	
			Anbau Schule	52.000	m²	220.00	11'440.00	A
			1.3.3	5.500	2.000		11.000	
			Türen	5.000	3.000		15.000	
			1.4.3	5.500	2.000		11.000	
			Türen	5.000	3.000		15.000	
			Instandstellung Schule	48.750	m²	220.00	10'725.00	A
			2.2.8	9.500	2.500		23.750	
			Zuschlag Türe	5.000	5.000		25.000	
			Kulturraum	38.986	m²	220.00	8'576.92	A
			5.1.8	3.330	2.200		7.326	
			Zuschlag Türe	5.000	2.000		10.000	
			5.1.9	5.300	2.200		11.660	
				5.000	2.000		10.000	
G 1.2			Bewegliche Trennwand		m²		92'927.25	
			Instandstellung Schule		m²		92'927.25	
G 1.2.3		277.1	Hubfaltwände	68.835	m²	1'350.00	92'927.25	
			Instandstellung Schule	68.835	m²	1'350.00	92'927.25	A
			2.2.5	6.100	2.850		17.385	
			Türen EI30	1.000	2.000	1.500	3.000	
			2.3.3 ohne Türe	8.500	2.850		24.225	
			2.4.3 ohne Türe	8.500	2.850		24.225	
G 1.4			Innentür, Innentor		m²		240'827.75	
			Anbau Schule		m²		39'175.00	
			Instandstellung Schule		m²		139'010.75	
			Kindergarten		m²		5'300.00	
			Kulturraum		m²		57'342.00	
G 1.4.1		273.0	Rahmentüren	32.000	St	2'650.00	84'800.00	
			Anbau Schule	10.000	St	2'650.00	26'500.00	A
			1.2.1	1.000	1.500		1.500	
			1.2.2	1.000	1.500		1.500	
			1.3.1	1.000			1.000	
			1.3.2	1.000			1.000	
			1.3.3	1.000			1.000	
			1.3.4	1.000			1.000	

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung					Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			1.4.1	1.000				1.000				
			1.4.3	1.000				1.000				
			1.4.4	1.000				1.000				
			Instandstellung Schule					16.000	St	2'650.00	42'400.00	A
			2.2.2	1.000				1.000				
			2.2.6	1.000				1.000				
			2.2.7	1.000				1.000				
			2.2.8	1.000				1.000				
			2.3.1	1.000				1.000				
			2.3.2	1.000				1.000				
			2.3.4	1.000				1.000				
			2.3.7	1.000				1.000				
			2.3.8	1.000				1.000				
			2.3.7 zu 2.3.8	1.000				1.000				
			2.4.1	1.000				1.000				
			2.4.2	1.000				1.000				
			2.4.4	1.000				1.000				
			2.4.7	1.000				1.000				
			2.4.8	1.000				1.000				
			2.4.7 zu 2.4.8	1.000				1.000				
			Kindergarten					2.000	St	2'650.00	5'300.00	A
			4.2.1	2.000				2.000				
			Kulturraum					4.000	St	2'650.00	10'600.00	A
			6.1.3	1.000				1.000				
			5.1.8 bis 5.1.10	3.000				3.000				
G 1.4.2		273.0	Zargentüren					17.500	St	1'950.00	34'125.00	
			Anbau Schule					6.500	St	1'950.00	12'675.00	A
			1.2.2	1.000	1.500			1.500				
			1.3.3	2.000				2.000				
			1.4.2	1.000				1.000				
			1.4.3	2.000				2.000				
			Instandstellung Schule					10.000	St	1'950.00	19'500.00	A
			2.1.4	1.000				1.000				
			2.1.6	1.000				1.000				
			2.1.7	1.000				1.000				
			2.2.8	2.000				2.000				
			2.1.17	1.000				1.000				
			2.3.4 zu 2.3.7	1.000				1.000				
			2.3.1 zu 2.3.2	1.000				1.000				
			2.4.1 zu 2.4.2	1.000				1.000				
			2.4.4 zu 2.4.7	1.000				1.000				
			Kulturraum					1.000	St	1'950.00	1'950.00	A
			5.1.9 Klein	1.000				1.000				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			WC					
G 1.4.4		273.0	Schiebetüren	5.940	St	2'800.00	16'632.00	
			Instandstellung Schule	2.200	St	2'800.00	6'160.00	A
			2.2.10	1.000	2.200			
			Kulturraum	3.740	St	2'800.00	10'472.00	A
			6.1.2	1.700	2.200			
G 1.4.6		273.0	Verglaste Durchgänge EI	80.978	m²	1'300.00	105'270.75	
			Instandstellung Schule	54.578	m²	1'300.00	70'950.75	A
			2.2.3 zu 2.2.4	3.150	2.850			
			2.2.4 zu 2.2.5	3.400	2.850			
			2.3.5 zu 2.3.6	3.150	2.850			
			2.4.5 zu 2.4.6	3.150	2.850			
			2.1.10 zu 2.1.10	3.150	2.850	2.000		
			Kulturraum	26.400	m²	1'300.00	34'320.00	A
			6.1.3	6.000	2.200	1.000		
			6.1.1	6.000	2.200	1.000		
G 2			Bodenbelag		m²		419'894.45	
			Anbau Schule		m²		116'236.20	
			Instandstellung Schule		m²		213'851.00	
			Abwartwohnung		m²		4'275.00	
			Kindergarten		m²		10'735.50	
			Kulturraum		m²		74'796.75	
G 2.1			Fugenloser Bodenbelag		m²		4'275.00	
			Abwartwohnung		m²		4'275.00	
G 2.1.1		281.1	Hartbeton	45.000	m²	95.00	4'275.00	
			Abwartwohnung	45.000	m²	95.00	4'275.00	A
			3.2.1	45.000				
G 2.2			Unterkonstruktion zu fertigem Bodenbelag		m²		46'723.20	
			Anbau Schule		m²		37'051.20	
			Instandstellung Schule		m²		5'952.00	
			Kindergarten		m²		744.00	
			Kulturraum		m²		2'976.00	
G 2.2.2		281.0	Schwimmende Estriche mit Bodenheizung	628.000	m²	74.40	46'723.20	
			Anbau Schule	498.000	m²	74.40	37'051.20	A
			1.2.....	230.000				
			1.3.....	134.000				
			1.4.....	134.000				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Instandstellung Schule	80.000	m²	74.40	5'952.00	A
			Kindergarten	10.000	m²	74.40	744.00	A
			Kulturraum	40.000	m²	74.40	2'976.00	A
G 2.3			Fertiger Bodenbelag		m²		368'896.25	
			Anbau Schule		m²		79'185.00	
			Instandstellung Schule		m²		207'899.00	
			Kindergarten		m²		9'991.50	
			Kulturraum		m²		71'820.75	
G 2.3.1		281.6	Plattenbeläge	366.200	m²	190.00	69'578.00	
			Anbau Schule	46.000	m²	190.00	8'740.00	A
			1.3.3 23.000	23.000				
			1.4.3 23.000	23.000				
			Instandstellung Schule	291.600	m²	190.00	55'404.00	A
			2.2.3 77.100	77.100				
			2.2.6 bis 2.2.8 28.000	28.000				
			2.2.4 Liftausgang 4.500	4.500				
			2.2.4 Treppentritte 4.000	4.000				
			2.3.5 85.000	85.000				
			2.3.6 vor Lift 4.000	4.000				
			2.4.5 85.000	85.000				
			2.4.6 vor Lift 4.000	4.000				
			Kindergarten	3.000	m²	190.00	570.00	A
			4.2.5 3.000	3.000				
			Kulturraum	25.600	m²	190.00	4'864.00	A
			5.1.9 12.000	12.000				
			5.1. 8 u 5.1.10 13.600	13.600				
G 2.3.2			Bodenbeläge aus Kunststoffen		m²		184'401.50	
			Anbau Schule		m²		58'695.00	
			Instandstellung Schule		m²		115'010.00	
			Kindergarten		m²		1'596.50	
			Kulturraum		m²		9'100.00	
G 2.3.2	1	281.2	Bodenbelag Linoleum	976.300	m²	155.00	151'326.50	A
			Anbau Schule	224.000	m²	155.00	34'720.00	A
			1.3.1 62.000	62.000				
			1.3.2 21.000	21.000				
			1.3.4 29.000	29.000				
			1.4.1 62.000	62.000				
			1.4.2 21.000	21.000				
			1.4.4 29.000	29.000				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Instandstellung Schule	742.000	m²	155.00	115'010.00	A
			2.2.2 70.000	70.000				
			2.3.1 57.500	57.500				
			2.3.2 57.500	57.500				
			2.3.3 59.000	59.000				
			2.3.4 57.500	57.500				
			2.3.7 47.500	47.500				
			2.3.8 57.000	57.000				
			2.4.1 57.500	57.500				
			2.4.2 57.500	57.500				
			2.4.3 59.000	59.000				
			2.4.4 57.500	57.500				
			2.4.7 47.500	47.500				
			2.4.8 57.000	57.000				
			Kindergarten	10.300	m²	155.00	1'596.50	A
			4.2.3 10.300	10.300				
G 2.3.2	2	281.2	Fugenloser Kunststoffbelag	137.000	m²	175.00	23'975.00	A
			Anbau Schule	137.000	m²	175.00	23'975.00	A
			1.2.1 108.000	108.000				
			1.2.2 29.000	29.000				
G 2.3.2	3	281.2	Bodenbelag Acrylharz	32.500	m²	280.00	9'100.00	A
			Kulturraum	32.500	m²	280.00	9'100.00	A
			6.1.2 32.500	32.500				
G 2.3.3		281.2	Bodenbeläge aus Textilien	127.200	m²	125.00	15'900.00	
			Anbau Schule	94.000	m²	125.00	11'750.00	A
			1.2.3 94.000	94.000				
			Kindergarten	33.200	m²	125.00	4'150.00	A
			4.2.2 12.500	12.500				
			4.2.7 20.700	20.700				
G 2.3.4		281.7	Bodenbeläge aus Holz und Holzwerkstoffen	404.150	m²	245.00	99'016.75	
			Instandstellung Schule	153.000	m²	245.00	37'485.00	A
			2.2.9 141.000	141.000				
			2.2.10 12.000	12.000				
			Kindergarten	15.000	m²	245.00	3'675.00	A
			4.2.1 Anp. wegen Erdbebenwand 15.000	15.000				
			Kulturraum	236.150	m²	245.00	57'856.75	A
			6.1.1 236.150	236.150				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
G 3			Wandbekleidung, Stützenbekleidung		m²		552'701.43	
			Anbau Schule		m²		135'287.25	
			Instandstellung Schule		m²		245'441.25	
			Abwartwohnung		m²		2'933.50	
			Kindergarten		m²		12'927.55	
			Kulturraum		m²		156'111.88	
G 3.3			Fertige Bekleidung Wand		m²		552'701.43	
			Anbau Schule		m²		135'287.25	
			Instandstellung Schule		m²		245'441.25	
			Abwartwohnung		m²		2'933.50	
			Kindergarten		m²		12'927.55	
			Kulturraum		m²		156'111.88	
G 3.3.1		271.0	Grundputz / Deckputz	2'637.750	m²	125.00	329'718.75	
			Anbau Schule	804.675	m²	125.00	100'584.38	A
			1.2.1 45.000 2.850	128.250				
			1.2.2 22.000 2.850	62.700				
			1.2.3 42.000 3.500	147.000				
			1.3.1 32.000 2.850	91.200				
			1.3.2 19.500 2.850	55.575				
			1.3.4 22.000 2.850	62.700				
			1.4.1 32.000 3.500	112.000				
			1.4.2 19.500 3.500	68.250				
			1.4.4 22.000 3.500	77.000				
			Instandstellung Schule	1'521.875	m²	125.00	190'234.38	A
			2.2.2 6.500 2.750	17.875				
			2.2.3 70.000 2.750	192.500				
			2.2.4 35.000 2.750	96.250				
			2.2.5 21.000 2.750	57.750				
			2.2.9 35.000 2.750	96.250				
			2.3.5 70.000 2.750	192.500				
			2.3.6 35.000 2.750	96.250				
			2.3.1 6.500 2.750 2.000	35.750				
			2.3.2 6.500 2.750 2.000	35.750				
			2.3.3 6.500 2.750 2.000	35.750				
			2.3.4 6.500 2.750 2.000	35.750				
			2.3.7 6.500 2.750 2.000	35.750				
			2.000 2.750	5.500				
			2.3.8 6.500 2.750 2.000	35.750				
			2.4.1 6.500 2.750 2.000	35.750				
			2.4.2 6.500 2.750 2.000	35.750				
			2.4.3 6.500 2.750 2.000	35.750				
			2.4.4 6.500 2.750 2.000	35.750				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung					Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			2.4.7	6.500	2.750	2.000		35.750				
				2.000	2.750			5.500				
			2.4.8	6.500	2.750	2.000		35.750				
			2.4.5	70.000	3.000			210.000				
			2.4.6	35.000	3.500			122.500				
			Abwartwohnung					10.300	m²	125.00	1'287.50	A
			3.2.3	11.000	0.500			5.500				
				0.500				0.500				
			3.2.4	7.600	0.500			3.800				
				0.500				0.500				
			Kindergarten					30.000	m²	125.00	3'750.00	A
			4.2.1..... Ausbesserun gen	30.000				30.000				
			Kulturraum					270.900	m²	125.00	33'862.50	A
			6.1.2	23.000	0.500			11.500				
			6.1.1	52.000	2.150	1.500		167.700				
			6.0.15	4.000	2.750			11.000				
				2.150	1.000			2.150				
			6.0.14	15.500	2.750			42.625				
				2.150	1.000			2.150				
			6.0.16	11.500	2.750			31.625				
				2.150	1.000			2.150				
G 3.3.2		282.4	Wandbekleidungen aus Platten					460.765	m²	195.00	89'849.18	
			Anbau Schule					74.800	m²	195.00	14'586.00	A
			1.4.3	17.000	2.200			37.400				
			1.3.3	17.000	2.200			37.400				
			Instandstellung Schule					88.000	m²	195.00	17'160.00	A
			2.2.7	7.000	2.200			15.400				
			2.2.8	33.000	2.200			72.600				
			Kindergarten					15.840	m²	195.00	3'088.80	A
			4.2.5	7.200	2.200			15.840				
			Kulturraum					282.125	m²	195.00	55'014.38	A
			6.1.2	23.000	2.750			63.250				
				-6.000				-6.000				
			6.1.1	52.000	3.000			156.000				
				-6.000	3.000			-18.000				
				-6.000	4.000			-24.000				
			6.0.14	3.900	2.500			9.750				
			6.0.15	1.800	2.500			4.500				
			6.0.16	2.250	2.500			5.625				
			5.1.8 bis 5.1.10	91.000				91.000				
G 3.3.3		282.5	Wandbekleidungen aus Holz und					195.000	m²	328.00	63'960.00	

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung				Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Holzwerkstoffen								
			Kulturraum				195.000	m²	328.00	63'960.00	A
			6.1.0	52.000	3.750		195.000				
G 3.3.7		285.1	Beschichtungen				2'783.400	m²	24.85	69'173.50	
			Anbau Schule				804.675	m²	25.00	20'116.88	A
			1.2.1	45.000	2.850		128.250				
			1.2.2	22.000	2.850		62.700				
			1.2.3	42.000	3.500		147.000				
			1.3.1	32.000	2.850		91.200				
			1.3.2	19.500	2.850		55.575				
			1.3.4	22.000	2.850		62.700				
			1.4.1	32.000	3.500		112.000				
			1.4.2	19.500	3.500		68.250				
			1.4.4	22.000	3.500		77.000				
			Instandstellung Schule				1'521.875	m²	25.00	38'046.88	A
			2.2.2	6.500	2.750		17.875				
			2.2.3	70.000	2.750		192.500				
			2.2.4	35.000	2.750		96.250				
			2.2.5	21.000	2.750		57.750				
			2.2.9	35.000	2.750		96.250				
			2.3.5	70.000	2.750		192.500				
			2.3.6	35.000	2.750		96.250				
			2.3.1	6.500	2.750	2.000	35.750				
			2.3.2	6.500	2.750	2.000	35.750				
			2.3.3	6.500	2.750	2.000	35.750				
			2.3.4	6.500	2.750	2.000	35.750				
			2.3.7	6.500	2.750	2.000	35.750				
				2.000	2.750		5.500				
			2.3.8	6.500	2.750	2.000	35.750				
			2.4.1	6.500	2.750	2.000	35.750				
			2.4.2	6.500	2.750	2.000	35.750				
			2.4.3	6.500	2.750	2.000	35.750				
			2.4.4	6.500	2.750	2.000	35.750				
			2.4.7	6.500	2.750	2.000	35.750				
				2.000	2.750		5.500				
			2.4.8	6.500	2.750	2.000	35.750				
			2.4.5	70.000	3.000		210.000				
			2.4.6	35.000	3.500		122.500				
			Abwartwohnung				82.300	m²	20.00	1'646.00	A
			3.2.3	11.000	0.500		5.500				
				0.500			0.500				
			3.2.4	7.600	0.500		3.800				
				0.500			0.500				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung					Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			3.2.1	30.000	2.400			72.000				
			Kindergarten					243.550	m²	25.00	6'088.75	A
			4.2.2.....	52.200	2.750			143.550				
			4.2.1 Ausbesserun gen	50.000				50.000				
			4.2.4 Ausbesserun gen	50.000				50.000				
			Kulturraum					131.000	m²	25.00	3'275.00	A
			6.1.1	94.000				94.000				
			5.1.8 bis 5.1.10	37.000				37.000				
G 4			Deckenbekleidung, Dachbekleidung						m²		455'587.90	
			Anbau Schule						m²		91'300.50	
			Instandstellung Schule						m²		274'593.10	
			Abwartwohnung						m²		947.10	
			Kulturraum						m²		88'747.20	
G 4.3			Fertige Bekleidung Decke						m²		455'587.90	
			Anbau Schule						m²		91'300.50	
			Instandstellung Schule						m²		274'593.10	
			Abwartwohnung						m²		947.10	
			Kulturraum						m²		88'747.20	
G 4.3.1		271.0	Grundputz / Deckputz					1'086.200	m²	95.00	103'189.00	
			Anbau Schule					268.500	m²	95.00	25'507.50	A
			1.3.1	62.000				62.000				
			1.3.2	20.500				20.500				
			1.3.3	23.500				23.500				
			1.3.4	28.500				28.500				
			1.2.1....	134.000				134.000				
			Instandstellung Schule					729.700	m²	95.00	69'321.50	A
			2.2.3	77.000				77.000				
			2.2.4	36.500				36.500				
			2.2.5	51.500				51.500				
			2.2.6 bis 2.2.8	30.000				30.000				
			2.3.5	98.000				98.000				
				-47.500				-47.500				
			2.3.6	38.500				38.500				
			2.3.1	58.000				58.000				
				-14.000	2.000			-28.000				
			2.3.2	58.000				58.000				
				-14.000	2.000			-28.000				
			2.3.3	58.000				58.000				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			-14.000 2.000	-28.000				
		2.3.4	58.000	58.000				
			-14.000 2.000	-28.000				
		2.3.7	48.200	48.200				
			-20.000	-20.000				
		2.3.8	58.000	58.000				
			-14.000 2.000	-28.000				
		2.4.5	98.000	98.000				
			-47.000	-47.000				
		2.4.6	38.500	38.500				
		2.4.1	58.000	58.000				
			-14.000 2.000	-28.000				
		2.4.2	58.000	58.000				
			-14.000 2.000	-28.000				
		2.4.3	58.000	58.000				
			-14.000 2.000	-28.000				
		2.4.4	58.000	58.000				
			-14.000 2.000	-28.000				
		2.4.7	48.000	48.000				
			-20.000	-20.000				
		2.4.8	58.000	58.000				
			-14.000 2.000	-28.000				
			Abwartwohnung	7.700 m²	95.00	731.50	A	
		3.2.3	6.000	6.000				
		3.2.4	1.700	1.700				
			Kulturraum	80.300 m²	95.00	7'628.50	A	
		6.1.2	32.300	32.300				
		6.0.14	2.300	2.300				
		6.0.15	12.100	12.100				
		6.0.16	8.600	8.600				
		5.1.8 bis 5.1.10	25.000	25.000				
G 4.3.3		283.4	Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen	885.865 m²	335.10	296'854.50		
			Anbau Schule	154.500 m²	350.00	54'075.00	A	
		1.2.1	17.700 3.000	53.100				
		1.2.3	17.700 2.000	35.400				
		1.3.1	10.000 2.000	20.000				
		1.3.4	10.000	10.000				
		1.4.1	12.000 2.000	24.000				
		1.4.4	12.000	12.000				
			Instandstellung Schule	467.400 m²	350.00	163'590.00	A	
		2.2.3 ??	43.000	43.000				
		2.3.1	14.500 2.000	29.000				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung					Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			2.3.2	14.500	2.000			29.000				
			2.3.3	14.400	2.000			28.800				
			2.3.4	14.500	2.000			29.000				
			2.3.7	20.200				20.200				
			2.3.8	14.400	2.000			28.800				
			2.3.5	47.500				47.500				
			2.4.1	14.400	2.000			28.800				
			2.4.2	14.400	2.000			28.800				
			2.4.3	14.500	2.000			29.000				
			2.4.4	14.500	2.000			29.000				
			2.4.7	20.200				20.200				
			2.4.8	14.400	2.000			28.800				
			2.4.5	47.500				47.500				
			Kulturraum					263.965	m²	300.00	79'189.50	A
			6.1.1 Akustik	13.100	20.150			263.965				
G 4.3.6		282.1	Tapeten und Textilien					85.000	m²	250.00	21'250.00	
			Instandstellung Schule					85.000	m²	250.00	21'250.00	A
			2.2.9 Deckensegel	85.000				85.000				
G 4.3.7		285.1	Beschichtungen					1'224.800	m²	28.00	34'294.40	
			Anbau Schule					418.500	m²	28.00	11'718.00	A
			1.3.1	62.000				62.000				
			1.3.2	20.500				20.500				
			1.3.3	23.500				23.500				
			1.3.4	28.500				28.500				
			1.2.1....	134.000				134.000				
			1.5.1.....	150.000				150.000				
			Instandstellung Schule					729.700	m²	28.00	20'431.60	A
			2.2.3	77.000				77.000				
			2.2.4	36.500				36.500				
			2.2.5	51.500				51.500				
			2.2.6 bis 2.2.8	30.000				30.000				
			2.3.5	98.000				98.000				
				-47.500				-47.500				
			2.3.6	38.500				38.500				
			2.3.1	58.000				58.000				
				-14.000	2.000			-28.000				
			2.3.2	58.000				58.000				
				-14.000	2.000			-28.000				
			2.3.3	58.000				58.000				
				-14.000	2.000			-28.000				
			2.3.4	58.000				58.000				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			-14.000 2.000	-28.000				
		2.3.7	48.200	48.200				
			-20.000	-20.000				
		2.3.8	58.000	58.000				
			-14.000 2.000	-28.000				
		2.4.5	98.000	98.000				
			-47.000	-47.000				
		2.4.6	38.500	38.500				
		2.4.1	58.000	58.000				
			-14.000 2.000	-28.000				
		2.4.2	58.000	58.000				
			-14.000 2.000	-28.000				
		2.4.3	58.000	58.000				
			-14.000 2.000	-28.000				
		2.4.4	58.000	58.000				
			-14.000 2.000	-28.000				
		2.4.7	48.000	48.000				
			-20.000	-20.000				
		2.4.8	58.000	58.000				
			-14.000 2.000	-28.000				
			Abwartwohnung	7.700 m²	28.00	215.60	A	
		3.2.3	6.000	6.000				
		3.2.4	1.700	1.700				
			Kulturraum	68.900 m²	28.00	1'929.20	A	
		6.1.2	32.300	32.300				
		6.0.14	2.300	2.300				
		6.0.15	12.100	12.100				
		6.0.16	8.600	8.600				
		5.1.8 bis 5.1.10	13.600	13.600				
G 5			Einbaute, Schutzeinrichtung zu Ausbau	3'935.100 m²	179.67	707'028.50		
			Anbau Schule	588.150 m²	347.92	204'628.50		
		EG	263.850	263.850				
		1. OG	162.150	162.150				
		DG	162.150	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000 m²	169.85	398'800.00		
		2.1.0	657.300	657.300				
		2.2.0	563.100	563.100				
		2.3.0	563.800	563.800				
		2.4.0	563.800	563.800				
			Abwartwohnung	275.800 m²	4.71	1'300.00		
		3.1.0	137.900	137.900				
		3.2.0	137.900	137.900				
			Kindergarten	312.800 m²	160.01	50'050.00		

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung					Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			4.1.0	312.800				312.800				
			Kulturraum					410.350	m²	127.33	52'250.00	
G 5.1			Einbauschränk, Regal						St		556'945.00	
			Anbau Schule						St		179'245.00	
			Instandstellung Schule						St		336'000.00	
			Kindergarten						St		32'850.00	
			Kulturraum						St		8'850.00	
G 5.1.1		273.1	Schränke					334.500	St	1'500.00	501'750.00	
			Anbau Schule					90.500	St	1'500.00	135'750.00	A
			1.2.1	9.000				9.000				
			1.2.2	16.000				16.000				
			1.3.1	13.000				13.000				
			1.3.2	5.000				5.000				
			1.3.4	11.500				11.500				
			1.4.1	13.000				13.000				
			1.4.2	11.500				11.500				
			1.4.4	11.500				11.500				
			Instandstellung Schule					224.000	St	1'500.00	336'000.00	A
			2.1.10	21.000				21.000				
			2.2.2	26.000				26.000				
			2.2.9	14.000				14.000				
				2.000				2.000				
			2.2.5	7.000				7.000				
			2.3.1	12.000				12.000				
			2.3.2	11.000				11.000				
			2.3.3	10.000				10.000				
			2.3.4	11.000				11.000				
			2.3.7	8.000				8.000				
			2.3.8	11.000				11.000				
			2.3.5	19.000				19.000				
			2.4.1	12.000				12.000				
			2.4.2	11.000				11.000				
			2.4.4	11.000				11.000				
			2.4.7	8.000				8.000				
			2.4.8	11.000				11.000				
			2.4.5	19.000				19.000				
			Kindergarten					18.000	St	1'500.00	27'000.00	A
			4.2.2	5.000				5.000				
			4.2.1	4.000				4.000				
			4.2.7	9.000				9.000				
			Kulturraum					2.000	St	1'500.00	3'000.00	A
			6.1.2	2.000				2.000				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
G 5.1.2		273.1	Fronten	33.100	m²	450.00	14'895.00	
			Anbau Schule	33.100	m²	450.00	14'895.00	A
			1.2.1	11.100				
			1.4.1 Türleibungen/ Schrankschloss	2.000				
			1.4.3	4.000				
			1.4.4	2.000				
			1.3.1	2.000				
			1.3.2	2.000				
			1.3.3	2.000	2.000			
			1.3.4	2.000				
			1.2.1	2.000				
			1.2.2	2.000				
G 5.1.4		273.1	Garderoben	62.000	m²	650.00	40'300.00	
			Anbau Schule	44.000	m²	650.00	28'600.00	A
			1.2.3	11.000	4.000			
			Kindergarten	9.000	m²	650.00	5'850.00	A
			4.2.7	9.000				
			Kulturraum	9.000	m²	650.00	5'850.00	A
			6.1.3	9.000				
G 5.2			Einbauküche		St		98'183.50	
			Anbau Schule		St		10'183.50	
			Instandstellung Schule		St		36'000.00	
			Kindergarten		St		12'000.00	
			Kulturraum		St		40'000.00	
G 5.2.1		258	Möbel	36.000	St	2'000.00	72'000.00	
			Instandstellung Schule	10.000	St	2'000.00	20'000.00	A
			2.4.5 Stehpulte	2.000				
			2.3.5 Stehpulte	2.000				
			2.3.1 MK für Küche	6.000				
			Kindergarten	6.000	St	2'000.00	12'000.00	A
			4.2.3	6.000				
			Kulturraum	20.000	St	2'000.00	40'000.00	A
				20.000				
G 5.2.2		258	Abdeckungen	65.700	m²	155.00	10'183.50	
			Anbau Schule	65.700	m²	155.00	10'183.50	A
			1.2.1	22.300				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung					Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			1.3.1	21.700				21.700				
			1.4.1	21.700				21.700				
G 5.2.4		258	Bestehende Küche wieder einbauen					32.000	m²	500.00	16'000.00	
			Instandstellung Schule					32.000	m²	500.00	16'000.00	A
G 5.4			Schutzeinrichtung					3'935.100	m²	13.19	51'900.00	
			Anbau Schule					588.150	m²	25.84	15'200.00	
			EG	263.850				263.850				
			1. OG	162.150				162.150				
			DG	162.150				162.150				
			Instandstellung Schule					2'348.000	m²	11.41	26'800.00	
			2.1.0	657.300				657.300				
			2.2.0	563.100				563.100				
			2.3.0	563.800				563.800				
			2.4.0	563.800				563.800				
			Abwartwohnung					275.800	m²	4.71	1'300.00	
			3.1.0	137.900				137.900				
			3.2.0	137.900				137.900				
			Kindergarten					312.800	m²	16.62	5'200.00	
			4.1.0	312.800				312.800				
			Kulturraum					410.350	m²	8.29	3'400.00	
G 5.4.2		272.2	Geländer					15.500	pl	1'922.58	29'800.00	
			Anbau Schule					4.000	pl	2'000.00	8'000.00	A
			Instandstellung Schule					8.000	pl	2'000.00	16'000.00	A
			Abwartwohnung					1.000	pl	800.00	800.00	A
			Kindergarten					2.000	pl	2'000.00	4'000.00	A
			Kulturraum					0.500	pl	2'000.00	1'000.00	A
G 5.4.4		275	Schliessanlagen					0.950	St	23'263.16	22'100.00	
			Anbau Schule					0.300	St	24'000.00	7'200.00	A
			Instandstellung Schule					0.450	St	24'000.00	10'800.00	A
			Abwartwohnung					0.050	St	10'000.00	500.00	A
			Kindergarten					0.050	St	24'000.00	1'200.00	A
			Kulturraum					0.100	St	24'000.00	2'400.00	A
G 6			Ergänzende Leistung zu Ausbau					3'935.100	m²	24.46	96'266.75	
			Anbau Schule					588.150	m²	34.11	20'062.21	
			EG	263.850				263.850				
			1. OG	162.150				162.150				
			DG	162.150				162.150				
			Instandstellung Schule					2'348.000	m²	17.82	41'845.35	
			2.1.0	657.300				657.300				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung					Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			2.2.0	563.100				563.100				
			2.3.0	563.800				563.800				
			2.4.0	563.800				563.800				
			Abwartwohnung					275.800	m²	4.53	1'248.20	
			3.1.0	137.900				137.900				
			3.2.0	137.900				137.900				
			Kindergarten					312.800	m²	12.30	3'848.15	
			4.1.0	312.800				312.800				
			Kulturraum					410.350	m²	71.31	29'262.83	
G 6.1			Durchbruch, Schlitz zu Ausbau					1'036'661.152	%	6.97	72'233.06	
			Anbau Schule					305'338.179	%	5.00	15'266.91	
			Instandstellung Schule					559'540.535	%	5.00	27'977.03	
			Abwartwohnung					2'500.000	%	5.00	125.00	
			Kindergarten					44'775.020	%	5.00	2'238.75	
			Kulturraum					124'507.418	%	21.38	26'625.37	
G 6.1.1		211.6	Schliessen von Durchbrüchen					1'036'661.152	%	3.00	31'099.83	
			Anbau Schule					305'338.179	%	3.00	9'160.15	A
			Instandstellung Schule					559'540.535	%	3.00	16'786.22	A
			Abwartwohnung					2'500.000	%	3.00	75.00	A
			Kindergarten					44'775.020	%	3.00	1'343.25	A
			Kulturraum					124'507.418	%	3.00	3'735.22	A
G 6.1.2		211.6	Schliessen von Schlitten					1'036'661.152	%	2.00	20'733.22	
			Anbau Schule					305'338.179	%	2.00	6'106.76	A
			Instandstellung Schule					559'540.535	%	2.00	11'190.81	A
			Abwartwohnung					2'500.000	%	2.00	50.00	A
			Kindergarten					44'775.020	%	2.00	895.50	A
			Kulturraum					124'507.418	%	2.00	2'490.15	A
G 6.1.3		285.1	Holzkonstruktion Sandstrahlen					240.000	m²	85.00	20'400.00	
			Kulturraum					240.000	m²	85.00	20'400.00	A
			6.5.1 Dacheindeckung	16.000	15.000			240.000				
G 6.2		248	Abschottung					1'036'661.152	%	0.80	8'293.29	
			Anbau Schule					305'338.179	%	0.80	2'442.71	A
			Instandstellung Schule					559'540.535	%	0.80	4'476.32	A
			Abwartwohnung					2'500.000	%	0.80	20.00	A
			Kindergarten					44'775.020	%	0.80	358.20	A
			Kulturraum					124'507.418	%	0.80	996.06	A
G 6.3		287	Reinigung					3'935.100	m²	4.00	15'740.40	

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Anbau Schule	588.150	m²	4.00	2'352.60	A
			EG 263.850	263.850				
			1. OG 162.150	162.150				
			DG 162.150	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	4.00	9'392.00	A
			2.1.0 657.300	657.300				
			2.2.0 563.100	563.100				
			2.3.0 563.800	563.800				
			2.4.0 563.800	563.800				
			Abwartwohnung	275.800	m²	4.00	1'103.20	A
			3.1.0 137.900	137.900				
			3.2.0 137.900	137.900				
			Kindergarten	312.800	m²	4.00	1'251.20	A
			4.1.0 312.800	312.800				
			Kulturraum	410.350	m²	4.00	1'641.40	A
I			Umgebung Gebäude		m²		259'500.00	
			Anbau Schule		m²		34'500.00	
			Pausenplatz		m²		225'000.00	
I 1			Umgebungsgestaltung		m²		115'500.00	
			Anbau Schule		m²		25'500.00	
			Pausenplatz		m²		90'000.00	
I 1.1			Geländeanpassung		m²		115'500.00	
			Anbau Schule		m²		25'500.00	
			Pausenplatz		m²		90'000.00	
I 1.1.2		401	Geländegestaltung, Rohplanie	800.000	m²	144.38	115'500.00	
			Anbau Schule	300.000	m²	85.00	25'500.00	A
			1.1.0 300.000	300.000				
			Pausenplatz	500.000	m²	180.00	90'000.00	A
I 3			Grünfläche		m²		144'000.00	
			Anbau Schule		m²		9'000.00	
			Pausenplatz		m²		135'000.00	
I 3.2			Rasen		m²		4'500.00	
			Anbau Schule		m²		4'500.00	
I 3.2.1		421	Ansaat	300.000	m²	15.00	4'500.00	
			Anbau Schule	300.000	m²	15.00	4'500.00	A
			1.1.0 300.000	300.000				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
I 3.3			Bepflanzung		m²		4'500.00	
			Anbau Schule		m²		4'500.00	
I 3.3.1		421	Bäume	300.000	m²	15.00	4'500.00	
			Anbau Schule	300.000	m²	15.00	4'500.00	A
I 3.4			Wasserfläche		m²		135'000.00	
			Pausenplatz		m²		135'000.00	
I 3.4.1		421	Flächen von stehenden Gewässern	600.000	m²	225.00	135'000.00	
			Pausenplatz	600.000	m²	225.00	135'000.00	A
J			Ausstattung Gebäude		m²		253'215.40	
			Anbau Schule		m²		39'176.30	
			Instandstellung Schule		m²		147'696.00	
			Abwartwohnung		m²		275.80	
			Kindergarten		m²		625.60	
			Kulturraum		m²		25'441.70	
			Pausenplatz		m²		40'000.00	
J 1			Mobiliar		m²		228'594.40	
			Anbau Schule		m²		39'176.30	
			Instandstellung Schule		m²		147'696.00	
			Abwartwohnung		m²		275.80	
			Kindergarten		m²		625.60	
			Kulturraum		m²		820.70	
			Pausenplatz		m²		40'000.00	
J 1.1		901	Allgemeines Mobiliar	2.000	pl	50'000.00	100'000.00	
			Anbau Schule	1.000	pl	20'000.00	20'000.00	A
			Instandstellung Schule	1.000	pl	80'000.00	80'000.00	A
J 1.2		901	Nutzungsspezifisches Mobiliar/Wandtafeln	10.000	pl	12'100.00	121'000.00	
			Anbau Schule	2.000	pl	9'000.00	18'000.00	A
			Instandstellung Schule	7.000	pl	9'000.00	63'000.00	A
			Pausenplatz	1.000	pl	40'000.00	40'000.00	A
J 1.4		901	Signaletik	3'935.100	m²	1.93	7'594.40	
			Anbau Schule	588.150	m²	2.00	1'176.30	A
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	2.00	4'696.00	A
			2.1.0	657.300				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			2.2.0	563.100				
			2.3.0	563.800				
			2.4.0	563.800				
			Abwartwohnung	275.800	m²	1.00	275.80	A
			3.1.0	137.900				
			3.2.0	137.900				
			Kindergarten	312.800	m²	2.00	625.60	A
			4.1.0	312.800				
			Kulturraum	410.350	m²	2.00	820.70	A
J 3		921	Textilien	3'935.100	m²	6.26	24'621.00	
			Kulturraum	410.350	m²	60.00	24'621.00	A
V			Planungskosten		%		1'176'078.12	
			Anbau Schule		%		471'869.07	
			Instandstellung Schule		%		477'055.98	
			Abwartwohnung		%		5'148.60	
			Kindergarten		%		23'205.50	
			Kulturraum		%		159'008.26	
			Pausenplatz		%		39'790.71	
V 1			Planer		%		1'176'078.12	
			Anbau Schule		%		471'869.07	
			Instandstellung Schule		%		477'055.98	
			Abwartwohnung		%		5'148.60	
			Kindergarten		%		23'205.50	
			Kulturraum		%		159'008.26	
			Pausenplatz		%		39'790.71	
V 1.1			Architekt		%		1'031'506.31	
			Anbau Schule		%		412'563.12	
			Instandstellung Schule		%		420'931.75	
			Abwartwohnung		%		4'381.79	
			Kindergarten		%		19'749.36	
			Kulturraum		%		138'770.84	
			Pausenplatz		%		35'109.45	
V 1.1.1		291	Architekt	7'504'337.632	%	13.75	1'031'506.31	
			Anbau Schule	2'578'519.493	%	16.00	412'563.12	A
			Instandstellung Schule	3'118'012.961	%	13.50	420'931.75	A
			Abwartwohnung	43'817.890	%	10.00	4'381.79	A
			Kindergarten	197'493.596	%	10.00	19'749.36	A
			Kulturraum	1'156'423.691	%	12.00	138'770.84	A
			Pausenplatz	260'070.000	%	13.50	35'109.45	A

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
V 1.2			Bauingenieur		%		38'632.78	
			Anbau Schule		%		21'917.42	
			Instandstellung Schule		%		10'913.05	
			Abwartwohnung		%		153.36	
			Kindergarten		%		691.23	
			Kulturraum		%		4'047.48	
			Pausenplatz		%		910.25	
V 1.2.1		292	Bauingenieur	7'504'337.632	%	0.515	38'632.78	
			Anbau Schule	2'578'519.493	%	0.85	21'917.42	A
			Instandstellung Schule	3'118'012.961	%	0.35	10'913.05	A
			Abwartwohnung	43'817.890	%	0.35	153.36	A
			Kindergarten	197'493.596	%	0.35	691.23	A
			Kulturraum	1'156'423.691	%	0.35	4'047.48	A
			Pausenplatz	260'070.000	%	0.35	910.25	A
V 1.3			Fachingenieur Gebäudetechnik		%		95'606.39	
			Anbau Schule		%		33'520.75	
			Instandstellung Schule		%		40'534.17	
			Abwartwohnung		%		569.63	
			Kindergarten		%		2'567.42	
			Kulturraum		%		15'033.51	
			Pausenplatz		%		3'380.91	
V 1.3.1		293	Elektroplaner	7'504'337.632	%	0.294	22'063.01	
			Anbau Schule	2'578'519.493	%	0.30	7'735.56	A
			Instandstellung Schule	3'118'012.961	%	0.30	9'354.04	A
			Abwartwohnung	43'817.890	%	0.30	131.45	A
			Kindergarten	197'493.596	%	0.30	592.48	A
			Kulturraum	1'156'423.691	%	0.30	3'469.27	A
			Pausenplatz	260'070.000	%	0.30	780.21	A
V 1.3.2		294	Heizungsplaner	7'504'337.632	%	0.392	29'417.35	
			Anbau Schule	2'578'519.493	%	0.40	10'314.08	A
			Instandstellung Schule	3'118'012.961	%	0.40	12'472.05	A
			Abwartwohnung	43'817.890	%	0.40	175.27	A
			Kindergarten	197'493.596	%	0.40	789.97	A
			Kulturraum	1'156'423.691	%	0.40	4'625.69	A
			Pausenplatz	260'070.000	%	0.40	1'040.28	A
V 1.3.3		294	Lüftungsplaner	7'504'337.632	%	0.196	14'708.68	
			Anbau Schule	2'578'519.493	%	0.20	5'157.04	A
			Instandstellung Schule	3'118'012.961	%	0.20	6'236.03	A

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Abwartwohnung	43'817.890	%	0.20	87.64	A
			Kindergarten	197'493.596	%	0.20	394.99	A
			Kulturraum	1'156'423.691	%	0.20	2'312.85	A
			Pausenplatz	260'070.000	%	0.20	520.14	A
V 1.3.5		295	Sanitärplaner	7'504'337.632	%	0.392	29'417.35	
			Anbau Schule	2'578'519.493	%	0.40	10'314.08	A
			Instandstellung Schule	3'118'012.961	%	0.40	12'472.05	A
			Abwartwohnung	43'817.890	%	0.40	175.27	A
			Kindergarten	197'493.596	%	0.40	789.97	A
			Kulturraum	1'156'423.691	%	0.40	4'625.69	A
			Pausenplatz	260'070.000	%	0.40	1'040.28	A
V 1.4			Spezialist		%		10'332.64	
			Anbau Schule		%		3'867.78	
			Instandstellung Schule		%		4'677.02	
			Abwartwohnung		%		43.82	
			Kindergarten		%		197.49	
			Kulturraum		%		1'156.42	
			Pausenplatz		%		390.11	
V 1.4.5		296.3	Bauphysiker	7'504'337.632	%	0.138	10'332.64	
			Anbau Schule	2'578'519.493	%	0.15	3'867.78	A
			Instandstellung Schule	3'118'012.961	%	0.15	4'677.02	A
			Abwartwohnung	43'817.890	%	0.10	43.82	A
			Kindergarten	197'493.596	%	0.10	197.49	A
			Kulturraum	1'156'423.691	%	0.10	1'156.42	A
			Pausenplatz	260'070.000	%	0.15	390.11	A
W			Nebenkosten	3'935.100	m²	43.10	169'596.51	
			Anbau Schule	588.150	m²	167.62	98'582.95	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	19.86	46'640.72	
			2.1.0	657.300				
			2.2.0	563.100				
			2.3.0	563.800				
			2.4.0	563.800				
			Abwartwohnung	275.800	m²	9.67	2'667.50	
			3.1.0	137.900				
			3.2.0	137.900				
			Kindergarten	312.800	m²	26.54	8'301.72	
			4.1.0	312.800				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Kulturraum	410.350	m²	5.34	2'189.41	
			Pausenplatz		m²		11'214.22	
W 1			Bewilligung, Gebühr	3'935.100	m²	66.33	260'999.05	
			Anbau Schule	588.150	m²	131.14	77'129.67	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	51.81	121'640.47	
			2.1.0	657.300				
			2.2.0	563.100				
			2.3.0	563.800				
			2.4.0	563.800				
			Abwartwohnung	275.800	m²	8.77	2'417.74	
			3.1.0	137.900				
			3.2.0	137.900				
			Kindergarten	312.800	m²	22.94	7'176.01	
			4.1.0	312.800				
			Kulturraum	410.350	m²	105.45	43'272.65	
			Pausenplatz		m²		9'362.52	
W 1.1		511	Bewilligung	3'935.100	m²	4.00	15'740.40	
			Anbau Schule	588.150	m²	4.00	2'352.60	A
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	4.00	9'392.00	A
			2.1.0	657.300				
			2.2.0	563.100				
			2.3.0	563.800				
			2.4.0	563.800				
			Abwartwohnung	275.800	m²	4.00	1'103.20	A
			3.1.0	137.900				
			3.2.0	137.900				
			Kindergarten	312.800	m²	4.00	1'251.20	A
			4.1.0	312.800				
			Kulturraum	410.350	m²	4.00	1'641.40	A
W 1.2			Gebühr	3'935.100	m²	62.33	245'258.65	
			Anbau Schule	588.150	m²	127.14	74'777.07	
			EG	263.850				
			1. OG	162.150				
			DG	162.150				
			Instandstellung Schule	2'348.000	m²	47.81	112'248.47	

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung					Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			2.1.0	657.300				657.300				
			2.2.0	563.100				563.100				
			2.3.0	563.800				563.800				
			2.4.0	563.800				563.800				
			Abwartwohnung					275.800	m²	4.77	1'314.54	
			3.1.0	137.900				137.900				
			3.2.0	137.900				137.900				
			Kindergarten					312.800	m²	18.94	5'924.81	
			4.1.0	312.800				312.800				
			Kulturraum					410.350	m²	101.45	41'631.25	
			Pausenplatz						m²		9'362.52	
W 1.2.1		512.0	Kanalisation					7'504'337.632	%	1.17	87'769.43	
			Anbau Schule					2'578'519.493	%	1.20	30'942.23	A
			Instandstellung Schule					3'118'012.961	%	1.20	37'416.16	A
			Abwartwohnung					43'817.890	%	1.00	438.18	A
			Kindergarten					197'493.596	%	1.00	1'974.94	A
			Kulturraum					1'156'423.691	%	1.20	13'877.08	A
			Pausenplatz					260'070.000	%	1.20	3'120.84	A
W 1.2.2		512.1	Elektrizität					7'504'337.632	%	0.929	69'719.79	
			Anbau Schule					2'578'519.493	%	0.50	12'892.60	A
			Instandstellung Schule					3'118'012.961	%	1.20	37'416.16	A
			Abwartwohnung					43'817.890	%	1.00	438.18	A
			Kindergarten					197'493.596	%	1.00	1'974.94	A
			Kulturraum					1'156'423.691	%	1.20	13'877.08	A
			Pausenplatz					260'070.000	%	1.20	3'120.84	A
W 1.2.7		512.4	Wasser					7'504'337.632	%	1.17	87'769.43	
			Anbau Schule					2'578'519.493	%	1.20	30'942.23	A
			Instandstellung Schule					3'118'012.961	%	1.20	37'416.16	A
			Abwartwohnung					43'817.890	%	1.00	438.18	A
			Kindergarten					197'493.596	%	1.00	1'974.94	A
			Kulturraum					1'156'423.691	%	1.20	13'877.08	A
			Pausenplatz					260'070.000	%	1.20	3'120.84	A
W 2			Versicherung, Garantie und Rückvergütungen					3'935.100	m²	-35.18	-138'445.66	
			Anbau Schule					588.150	m²	4.38	2'578.52	
			EG	263.850				263.850				
			1. OG	162.150				162.150				
			DG	162.150				162.150				
			Instandstellung Schule					2'348.000	m²	-40.07	-94'081.99	
			2.1.0	657.300				657.300				
			2.2.0	563.100				563.100				

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung					Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			2.3.0	563.800				563.800				
			2.4.0	563.800				563.800				
			Abwartwohnung					275.800	m²	0.159	43.82	
			3.1.0	137.900				137.900				
			3.2.0	137.900				137.900				
			Kindergarten					312.800	m²	0.631	197.49	
			4.1.0	312.800				312.800				
			Kulturraum					410.350	m²	-115.62	-47'443.58	
			Pausenplatz						m²		260.07	
W 2.1			Versicherung					3'935.100	m²	1.87	7'354.34	
			Anbau Schule					588.150	m²	4.38	2'578.52	
			EG	263.850				263.850				
			1. OG	162.150				162.150				
			DG	162.150				162.150				
			Instandstellung Schule					2'348.000	m²	1.33	3'118.01	
			2.1.0	657.300				657.300				
			2.2.0	563.100				563.100				
			2.3.0	563.800				563.800				
			2.4.0	563.800				563.800				
			Abwartwohnung					275.800	m²	0.159	43.82	
			3.1.0	137.900				137.900				
			3.2.0	137.900				137.900				
			Kindergarten					312.800	m²	0.631	197.49	
			4.1.0	312.800				312.800				
			Kulturraum					410.350	m²	2.82	1'156.42	
			Pausenplatz						m²		260.07	
W 2.1.1		531	Bauzeitversicherung					7'504'337.632	‰	0.392	2'941.74	
			Anbau Schule					2'578'519.493	‰	0.40	1'031.41	A
			Instandstellung Schule					3'118'012.961	‰	0.40	1'247.21	A
			Abwartwohnung					43'817.890	‰	0.40	17.53	A
			Kindergarten					197'493.596	‰	0.40	79.00	A
			Kulturraum					1'156'423.691	‰	0.40	462.57	A
			Pausenplatz					260'070.000	‰	0.40	104.03	A
W 2.1.2		532	Bauwesenversicherung					7'504'337.632	‰	0.49	3'677.17	
			Anbau Schule					2'578'519.493	‰	0.50	1'289.26	A
			Instandstellung Schule					3'118'012.961	‰	0.50	1'559.01	A
			Abwartwohnung					43'817.890	‰	0.50	21.91	A
			Kindergarten					197'493.596	‰	0.50	98.75	A
			Kulturraum					1'156'423.691	‰	0.50	578.21	A
			Pausenplatz					260'070.000	‰	0.50	130.04	A

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
W 2.1.3		531	Bauherren-Haftpflichtversicherung	7'504'337.632	‰	0.098	735.43	
			Anbau Schule	2'578'519.493	‰	0.10	257.85	A
			Instandstellung Schule	3'118'012.961	‰	0.10	311.80	A
			Abwartwohnung	43'817.890	‰	0.10	4.38	A
			Kindergarten	197'493.596	‰	0.10	19.75	A
			Kulturraum	1'156'423.691	‰	0.10	115.64	A
			Pausenplatz	260'070.000	‰	0.10	26.01	A
W 2.4		581	Rückvergütungen Förderbeiträge	-1'620.000	m²	90.00	-145'800.00	
			Instandstellung Schule	-1'080.000	m²	90.00	-97'200.00	A
			2.1.0 bis 2.4.0 Wände	-450.000				
			2.5.0 Dach	-610.000				
			Westfassade	-20.000				
			Kulturraum	-540.000	m²	90.00	-48'600.00	A
			6.3.0	-540.000				
W 8		52	Nebenkosten Planer	1'176'078.118	%	4.00	47'043.12	
			Anbau Schule	471'869.067	%	4.00	18'874.76	A
			Instandstellung Schule	477'055.983	%	4.00	19'082.24	A
			Abwartwohnung	5'148.602	%	4.00	205.94	A
			Kindergarten	23'205.498	%	4.00	928.22	A
			Kulturraum	159'008.258	%	4.00	6'360.33	A
			Pausenplatz	39'790.710	%	4.00	1'591.63	A
Y			Rundung	9'103'227.661	%	0.58	52'772.34	
			Anbau Schule	3'188'147.808	%	0.011	352.19	
			Instandstellung Schule	3'789'405.663	%	1.35	51'094.34	
			Abwartwohnung	51'909.791	%	0.174	90.21	
			Kindergarten	229'626.415	%	0.163	373.58	
			Kulturraum	1'343'063.056	%	0.033	436.94	
			Pausenplatz	351'074.928	%	0.121	425.08	
Y 1			Rundung	9'103'227.661	%	0.58	52'772.34	
			Anbau Schule	3'188'147.808	%	0.011	352.19	
			Instandstellung Schule	3'789'405.663	%	1.35	51'094.34	
			Abwartwohnung	51'909.791	%	0.174	90.21	
			Kindergarten	229'626.415	%	0.163	373.58	
			Kulturraum	1'343'063.056	%	0.033	436.94	
			Pausenplatz	351'074.928	%	0.121	425.08	
Y 1.1		581	Rundung	6.000	pl	8'795.39	52'772.34	
			Anbau Schule	1.000	pl	352.19	352.19	A
			Instandstellung Schule	1.000	pl	51'094.34	51'094.34	A
			Abwartwohnung	1.000	pl	90.21	90.21	A

Projekt: AX-09-2025
 Sanierung Schulhaus Sedrun
 Anbau und Sanierung Schulhaus Sedrun
 Objekte: NSCH, ISCH, ABW, KIG, KULT, PAUS, PROV

Seite: 99
 10.06.2026
 eBKP-H 2012

Elementartengruppen

V1 - Gesamtprojekt Stand 10.6.2026 inkl. MWST

Code	Nr.	BKP	Bezeichnung	Menge	MEH	Kennwert	Betrag	S
			Kindergarten	1.000	pl	373.58	373.58	A
			Kulturraum	1.000	pl	436.94	436.94	A
			Pausenplatz	1.000	pl	425.08	425.08	A
Total			Total				9'156'000.00	
			Anbau Schule				3'188'500.00	
			Instandstellung Schule				3'840'500.00	
			Abwartwohnung				52'000.00	
			Kindergarten				230'000.00	
			Kulturraum				1'343'500.00	
			Pausenplatz				351'500.00	
			Provisorium Bauzeit				150'000.00	